

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ**
Số: 4890/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đức Phổ, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện
dự án: Đường Võ Thị Sáu, huyện Đức Phổ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Võ Thị Sáu, huyện Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định số 4110/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường Võ Thị Sáu, huyện Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường Võ Thị Sáu, huyện Đức Phổ;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ tại Tờ trình số 453/TTr-BQL ngày 29/12/2020; Phòng Quản lý đô thị thị xã Đức Phổ tại Công văn số 222/PQLĐT ngày 31/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đường Võ Thị Sáu, huyện Đức Phổ, như sau:

Nội dung	Phê duyệt tại Quyết định số 4110/QĐ-UBND ngày 29/10/2019	Điều chỉnh tại Quyết định
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2019 - 2020	Năm 2019 - 2021

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 và Quyết định số 4110/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (nay là UBND thị xã Đức Phổ) không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đức Phổ; Chủ đầu tư; Thủ trưởng các phòng, ban liên quan của thị xã Đức Phổ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *C* *Sy*

- Như Điều 4;
- Thường trực Thị ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND thị xã;
- CT, PCT UBND thị xã;
- Văn phòng thị xã;
- Lưu: VT, PQLĐT_{trường}.



Q. CHỦ TỊCH

Võ Thanh Hùng