

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỐ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 678 /QĐ-UBND

Đức Phổ, ngày 25 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành:
Mở rộng, nâng cấp 06 phòng học Trường Tiểu học số 3 Phố Thạnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỐ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Công văn số 1573/UBND ngày 03/6/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng, nâng cấp 06 phòng học Trường Tiểu học số 3 Phố Thạnh;

Căn cứ Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng, nâng cấp 06 phòng học Trường Tiểu học số 3 Phố Thạnh;

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ về việc phân bổ kinh phí để sửa chữa, cải tạo, chống xuống cấp, mở rộng trường, lớp học năm 2020 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng, nâng cấp 06 phòng học Trường Tiểu học số 3 Phố Thạnh;

Xét Tờ trình số 12/TTr-BQL ngày 14/01/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất về việc xin phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Mở rộng, nâng cấp 06 phòng học Trường Tiểu học số 3 Phố Thạnh;;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - KH thị xã tại báo cáo kết quả thẩm tra số liệu quyết toán công trình hoàn thành số: 23 /BC-TTQT ngày 22 / 3 /2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

1. Tên công trình: Mở rộng, nâng cấp 06 phòng học Trường Tiểu học số 3 Phố Thạnh;
2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã.
3. Địa điểm xây dựng: phường Phố Thạnh, thị xã Đức Phổ.
4. Thời gian khởi công: 22/10/2020- Thời gian hoàn thành: 30/11/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số		4.846.833.000	3.693.954.000
1	Chi phí bồi thường, GPMB		
2	Chi phí xây dựng	4.145.634.883	3.130.545.000
3	Chi phí Quản lý dự án	123.690.670	123.690.000
4	Chi phí tư vấn	426.904.455	410.080.000
5	Chi phí khác	81.682.096	29.639.000
6	Dự phòng	68.920.966	0

2. Vốn đầu tư

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị phê duyệt quyết toán được duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	TỔNG SỐ	4.846.833.000	3.693.954.000	3.134.581.000	559.373.000	0
1	Ngân sách thị xã	4.846.833.000	3.693.954.000	3.134.581.000	559.373.000	0

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

DVT: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
TỔNG SỐ			3.693.954.000	
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			3.693.954.000	
- Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản:

5. Vật tư bị tổn động (nếu có):

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư công trình là:

DVT: đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	3.693.954.000	
1	Ngân sách thị xã	3.693.954.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 13 tháng 01 năm 2022.

Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

Tổng nợ phải trả: 559.373.000 đồng.

Các khoản phải thu, phải trả theo phụ lục kèm theo

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

DVT: đồng

TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
	Trường Tiểu học số 3 Phố Thạnh	3.693.954.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Không.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Không.

Điều 4. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng các Phòng: Tài chính – KH, Giáo dục và Đào tạo Phòng Quản lý đô thị; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đức Phổ, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã, Hiệu

trưởng Trường TH số 3 Phổ Thạnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. / *mm*

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Lưu: VT.TC-KH_{Nhị} *CT*

CHỦ TỊCH



Vũ Minh Tâm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục
(Kính báo Quyết định số: 678 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của
Chủ tịch UBND thị xã Đức Phố)

Đơn vị tính: đồng

S T T	Nội dung công việc	Tên chủ nợ hoặc khách nợ	Nợ phải trả	Nợ phải thu
		Tổng cộng	559.373.000	
1	Thi công xây dựng	Công ty TNHH Bách Bằng	402.872.000	
2	Giám sát thi công xây dựng	Công ty TNHH MTV tư vấn và xây lắp Hải vân	135.565.000	
3	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính – KH thị xã	20.936.000	