

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ
Số: 190 /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đức Phổ, ngày 06 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2022 đến hết ngày 31/5/2022

Thực hiện Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022;

UBND thị xã Đức Phổ tổng hợp báo cáo kết quả tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến hết ngày 31/5/2022, cụ thể như sau:

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư được UBND tỉnh giao cho thị xã Đức Phổ năm 2022: 204.052 triệu đồng.

- Giải ngân đến hết ngày 31/5/2022 được 64.811 triệu đồng, đạt 31,8% so với kế hoạch vốn giao (thấp hơn so với kế hoạch 31/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh giao đến ngày 31/5/2022 giải ngân đạt 38%).

Nguyên nhân chậm giải ngân:

+ 2 dự án: Đường Huỳnh Thúc Kháng và Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài thuộc nguồn vốn thu tiền sử dụng đất. Đến hết ngày 31/5/2022, tỉnh chưa nhập tabmis cho 2 dự án trên nên chưa có kinh phí để giải ngân. Đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí để đơn vị sớm hoàn thành giải ngân theo kế hoạch giao.

+ Dự án: Kè chống sạt lở các điểm bờ Sông Trà Câu, chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công.

(Chi tiết cụ thể có Phụ lục đính kèm theo)

UBND thị xã Đức Phổ kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Lưu: VT.



PHỤ LỤC

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH ĐẾN HẾT THÁNG 05/2022

(Kèm theo Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của UBND thị xã Đức Phổ)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Vốn kế hoạch năm 2022				Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 05/2022							Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 06/2022			Ghi chú (tỷ lệ % giải ngân)
		Tổng số	Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có)	Vốn kế hoạch giao trong năm		Tổng số	Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài		Thanh toán vốn kế hoạch năm			Trong đó				
				Kế hoạch UBND tỉnh giao	Kế hoạch địa phương triển khai		Tổng số	Thanh toán khối lượng hoàn thành	Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi	Tổng số	Thanh toán khối lượng hoàn thành	Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi	Tổng số	Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài	Thanh toán vốn kế hoạch năm	
3=4+6	4	5	6	7=8+11	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17		
1	Vốn ngân sách địa phương	212.052	0	204.052	212.052	64.811	0	0	0	64.811	51.437	13.373	86.048	0	86.048	31,8
1	Vốn NS tỉnh hỗ trợ	112.052	0	112.052	112.052	32.736	0	0	0	32.736	19.363	13.373	53.048	0	53.048	29,2
1,1	Vốn XDCB tập trung	43.500	0	43.500	43.500	18.417	0	0	0	18.417	5.043	13.373	22.791	0	22.791	42,3
1	IIô chứa nước Bầu Đen	20.000		20.000	20.000	13.791				13.791	2.934	10.857	13.791		13.791	69,0
2	Kè chống sạt lở các điểm bờ Sông Trà Câu	15.000		15.000	15.000	1.874				1.874	1.664	210	6.000		6.000	12,5
3	Cầu Sộp và đường dẫn	8.500		8.500	8.500	2.752				2.752	445	2.306	3.000		3.000	32,4
1,2	Vốn thu tiền sử dụng đất	40.000	0,0	40.000	40.000	787	0	0	0	787	787	0	16.000	0	16.000	2,0
4	Đường Huỳnh Thúc Kháng	20.000		20.000	20.000	291				291	291		8.000		8.000	1,5
5	Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài	20.000		20.000	20.000	497				497	497		8.000		8.000	2,5
1,3	Vốn tỉnh phân cấp	28.552		28.552	28.552	13.532	0	0	0	13.532	13.532	0	14.257	0	14.257	47,4
2	Vốn NS thị xã (tính giao thu, chi tiền sử dụng đất)	100.000		92.000	100.000	32.075				32.075	32.075		33.000		33.000	34,9

