

Số: /QĐ-UBND

Đức Phổ, ngày tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư
và giải phóng mặt bằng dự án: Hồ chứa nước Cây Xoài,
huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ chứa nước Cây Xoài, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ);

Căn cứ Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) về việc phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hồ chứa nước Cây Xoài, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ);

Căn cứ Quyết định số 8717/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh dự án: Hồ chứa nước Cây Xoài, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ);

Căn cứ Quyết định số 8281/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (nay thị xã Đức Phổ) về việc phê duyệt Phương án cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án: Hồ chứa nước Cây Xoài, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) (Đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) về việc phê duyệt phương án cụ thể điều chỉnh bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án: Hồ chứa nước Cây Xoài, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) (Đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 5958/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) về việc phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung (lần 2) phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án: Hồ chứa nước Cây Xoài, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) (Đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Hồ chứa nước Cây Xoài, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) (Điều chỉnh, bổ sung Đợt 1 – Lần 3);

Xét Tờ trình số 430/TTr-BQL ngày 31/12/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất về việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án: Hồ chứa nước Cây Xoài, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ);

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - KH thị xã tại báo cáo kết quả thẩm tra số liệu quyết toán công trình hoàn thành số 39/BC-TTQT ngày 14/6/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án: Hồ chứa nước Cây Xoài, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ):

1. Tên hạng mục: Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án: Hồ chứa nước Cây Xoài, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ).

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng (nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ).

Đơn vị thực hiện: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đức Phổ (nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ)

3. Địa điểm: xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (nay phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ).

4. Thời gian thực hiện: 7/2011- Thời gian hoàn thành: 8/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	10.871.079.735	10.342.080.000
	Bồi thường hỗ trợ, tái định cư	10.871.079.735	10.342.080.000

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị phê duyệt quyết toán được duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	TỔNG SỐ	10.871.079.735	10.342.080.000	10.321.996.000	20.084.000	
	Ngân sách tỉnh	10.871.079.735	10.342.080.000	10.321.996.000	20.084.000	

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng là 10.342.080.000 đồng.

2. Các khoản nợ đến thời điểm quyết toán, lập báo cáo quyết toán là: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã chi trả cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã chi phí thẩm tra quyết toán với số tiền 20.084.000 đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng Phòng Tài chính – KH; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đức Phổ; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Lưu: VT, TC-KH_{nithanh}.

CHỦ TỊCH

Vũ Minh Tâm