

Số: 95/TTr-UBND

Đức Phố, ngày 05 tháng 7 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022  
để thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bàu Đen**

Dự án: Hồ chứa nước Bàu Đen đã được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2021 là 15.000 triệu đồng. Sau khi được giao kế hoạch vốn, chủ đầu tư đã tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đến hết năm 2021 đã giải ngân đạt 100% so với kế hoạch vốn được giao. Năm 2022, UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư công là 20.000 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, dự án này đã thi công với giá trị khối lượng hoàn thành khoảng 12.857 triệu đồng, đạt tỷ lệ 27% so với hợp đồng. Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022 thi công giá trị khối lượng hoàn thành khoảng 31.370 triệu đồng, đạt tỷ lệ 65% so với hợp đồng. Tuy nhiên, với kế hoạch vốn đã bố trí năm 2022 là 20.000 triệu đồng chưa đáp ứng nhu cầu để thi công hoàn thành dự án theo tiến độ đề ra.

Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 141/TTr-BQL ngày 01/7/2022 về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư để thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bàu Đen, UBND thị xã kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem xét, tham mưu UBND tỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Số TT	Tên dự án	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 đã giao tại Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 24/12/2021	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 đề nghị bổ sung
I	Vốn XDCB tập trung		
1	Hồ chứa nước Bàu Đen	20.000	13.500

UBND thị xã Đức Phố kính trình./.

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, KH&ĐT;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH**



  
*Minh Tâm*