

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP

Đức Phổ, ngày tháng năm 2023

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi;
- Các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý DAĐT XD và PTQĐ;
- UBND các xã, phường: Phổ Phong, Phổ Nhơn, Phổ Ninh, Phổ Hòa, Phổ Cường, Phổ Khánh, Nguyễn Nghiêm;

Nhằm đảm bảo hoàn thành việc bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ (gọi tắt là Dự án) theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 540/TB-UBND ngày 03/11/2023 (kết luận tại cuộc họp chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi); Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh:

- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo 02 đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường đẩy nhanh tiến độ lập và trình thẩm định, phê duyệt các Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn lại qua địa bàn thị xã Đức Phổ; đảm bảo hoàn thành và trình phê duyệt tất cả phương án trước ngày 20/11/2023 (kể cả các phương án điều chỉnh).

- Chỉ đạo các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch các khu tái định cư phục vụ công tác bố trí tái định cư đối với Dự án đảm bảo phù hợp với thực tế, nhu cầu tái định cư và đảm bảo theo quy định; hoàn thành trước ngày 12/11/2023.

2. UBND các xã, phường: Phổ Phong, Phổ Nhơn, Phổ Ninh, Phổ Hòa, Phổ Cường, Nguyễn Nghiêm: Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường trong công tác vận động các hộ dân di dời chỗ ở vào các khu tái định cư theo phương án đã được UBND thị xã phê duyệt; đồng thời tiến hành tháo dỡ nhà, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công thực hiện Dự án.

3. Phòng Quản lý đô thị: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã quyết định điều chỉnh quy hoạch các khu tái định cư phục vụ công tác bố trí tái định cư đối với Dự án đảm bảo theo kịp thời, đúng quy định.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Sau khi nhận được phương án do các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường lập, trình phê duyệt thì khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt; đảm bảo hoàn thành công tác thẩm định các phương án trước ngày 30/11/2023.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thị xã các nội dung cần chỉ đạo.

Với mục tiêu hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng dự án trước ngày 31/12/2023 theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- Các Phòng: TC-KH, KT;
- VP HĐND và UBND thị xã: C, PC;
- Lưu: VT, CV_{LVThuan}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Ngọc Sang