

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng  
Công trình: Đập ngăn giữ nước, khơi thông dòng chảy  
và kè chống sạt lở suối Cầu Gạch

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỐ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phố về chủ trương đầu tư dự án: Đập ngăn giữ nước, khơi thông dòng chảy và kè chống sạt lở suối Cầu Gạch;

Căn cứ Quyết định số 4740/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND thị xã Đức Phố về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đập ngăn giữ nước, khơi thông dòng chảy và kè chống sạt lở suối Cầu Gạch;

Căn cứ Công văn số 411/UBND-QLĐT ngày 16/02/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phố về việc thống nhất chủ trương cho điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Đập ngăn giữ nước, khơi thông dòng chảy và kè chống sạt lở suối Cầu Gạch;

Căn cứ Báo cáo số 05/BCTTr-MQ ngày 27/02/2024 của Công ty TNHH Tư vấn xây lắp và Thương mại Minh Quân về việc báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (điều chỉnh) công trình: Đập ngăn giữ nước, khơi thông dòng chảy và kè chống sạt lở suối Cầu Gạch;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ tại Tờ trình số 100/TTr-BQL ngày 05/3/2024; Phòng Quản lý đô thị thị xã Đức Phổ tại Công văn số 95/PQLĐT ngày 14/3/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Đập ngăn giữ nước, khơi thông dòng chảy và kè chống sạt lở suối Cầu Gạch, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng công trình:

- Gia cố phía trong lòng sông đoạn kè hai bên bờ suối tả, hữu bị sạt lở lớn đoạn nối tiếp hạ lưu kè kiên cố có chiều dài L=326,79m (trong đó: Chiều dài bờ tả L=211,17m và chiều dài bờ hữu L=115,62m), bằng hình thức đá đổ tạo mái phía trong lòng suối, để bảo vệ bờ các đoạn sạt lở lớn và đắp đất đỉnh bờ rộng B=3,50m, chiều dày 50cm trên các lớp đá đổ rời, đá dăm (4x6)cm, cấp phối đá dăm Dmax37.5 và lớp vải địa kỹ thuật.

- Cắt giảm khối lượng gia công và lắp đặt ống thép D400mm, dày 5mm, chiều dài L=10m, để đưa nước vào mương tưới bê tông hiện trạng để tiếp nước và tưới.

2. Tổng mức đầu tư: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).

Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí như sau:

Đơn vị tính: đồng

| TT | Khoản mục chi phí              | Theo Quyết định số 4740/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 | Phê duyệt điều chỉnh lần này | Tăng (+), giảm (-) |
|----|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| 1  | Chi phí xây dựng               | 8.427.327.836                                   | 8.701.282.495                | + 273.954.659      |
| 2  | Chi phí thiết bị               | 0   | 0                            | 0                  |
| 3  | Chi phí quản lý dự án          | 249.985.188                                     | 259.007.885                  | + 9.022.697        |
| 4  | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 795.311.595                                     | 820.750.511                  | + 25.438.916       |
| 5  | Chi phí khác                   | 218.959.109                                     | 218.959.109                  | 0                  |
| 6  | Chi phí dự phòng               | 308.416.272                                     | 0                            | - 308.416.272      |
|    | <b>Tổng cộng</b>               | <b>10.000.000.000</b>                           | <b>10.000.000.000</b>        | <b>0</b>           |

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 4740/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND thị xã Đức Phổ không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 3.** Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Căn cứ vào khối lượng và biện pháp thi công thực tế, các chế độ chính sách hiện hành làm cơ sở quản lý, nghiệm thu, thanh toán theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; quản lý chặt chẽ kinh phí của gói thầu trong phạm vi tổng dự toán được duyệt.

2. Chủ đầu tư phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành đầy đủ, đúng quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm môi trường sinh thái.

3. Thực hiện các nội dung kiến nghị của Phòng Quản lý đô thị thị xã tại Công văn số 95/PQLĐT ngày 14/3/2024.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài Nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đức Phổ; Chủ tịch UBND xã Phổ Cường; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Phó Chánh VP;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Lý**