

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY
về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông
giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn thị xã)

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy ngày 14/6/2024, sau khi nghe UBND thị xã, các cơ quan, địa phương liên quan báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn thị xã (sau đây viết tắt là Dự án cao tốc); ý kiến của các đồng chí dự họp, Ban Thường vụ Thị ủy thảo luận và kết luận:

Thời gian còn lại để hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền không còn nhiều; khối lượng công việc còn lại phải giải quyết là những công việc khó khăn nhất. Do vậy, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan không được lơ là, chủ quan; tạm hoãn các cuộc họp không cần thiết để ưu tiên thời gian giải quyết, hoàn thành toàn bộ các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án, cụ thể:

1. Ủy ban nhân dân thị xã

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã tập trung xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết để huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ còn lại theo các mốc thời gian đã xác định, đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng **trước ngày 30/6/2024** theo tinh thần đã báo cáo tại cuộc họp (lưu ý, sự phối hợp, kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công phải đồng bộ, hiệu quả; rà soát phương án cưỡng chế đảm bảo chặt chẽ, dự lường các tình huống có thể xảy ra để có hướng xử lý phù hợp). Quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy các vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc hoặc chủ động tham vấn, xin ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành liên quan để biện pháp tháo gỡ nhanh nhất, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa các hình thức tuyên truyền về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc, nhất là thường xuyên đưa các tin, bài nêu gương những hộ gia đình, cá nhân tự giác tháo dỡ, bàn giao mặt bằng nhằm tạo sự lan tỏa, hiệu ứng tích cực để người dân hiểu, đồng thuận và hợp tác, ủng hộ với cấp ủy, chính quyền địa phương.

- Đề nghị Ban Quản lý Dự án 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ: Rà soát, chuẩn bị phương tiện, nhân lực để phối hợp, tham gia cưỡng chế, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian đến; chỉ đạo nhà thầu thi công tiếp nhận, thi công các vị trí mặt bằng đã bàn giao, không để xảy ra tình trạng người dân tái lấn chiếm đất.

- Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo công khai, an toàn con người cũng như tài sản có liên quan; tổ chức thống kê, bảo quản tài sản, vật dụng, gia súc và bàn giao cho hộ dân theo đúng quy trình quy định.

2. Đảng ủy các xã, phường có liên quan

- Khẩn trương tổ chức hội nghị để quán triệt các nội dung, văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án; các mốc thời gian phải hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của cấp trên để tạo sự đồng thuận cao nhất ở địa phương từ hệ thống chính trị đến người dân, sự chia sẻ khó khăn của những hộ còn lại chưa giao mặt bằng. Thời gian hoàn thành việc tổ chức hội nghị quán triệt **trước ngày 17/6/2024**.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị của địa phương để phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, vận động, cưỡng chế, bảo vệ thi công trên địa bàn.

3. Đảng ủy Công an thị xã lãnh đạo, chỉ đạo

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, địa phương liên quan nắm chắc tình hình an ninh, trật tự liên quan đến Dự án cao tốc, nhất là tình hình trên không gian mạng để kịp thời xử lý hoặc tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã xử lý các vấn đề phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã. Xem xét, hỗ trợ lực lượng cho Công an xã, phường còn nhiều trường hợp chưa bàn giao mặt bằng cho Dự án cao tốc để phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; đồng thời, kiến nghị lãnh đạo Công an tỉnh tăng cường lực lượng (*nếu cần thiết*).

4. Đảng ủy Quân sự thị xã: Theo chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các nội dung có liên quan, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo tình hình chính trị nội bộ.

5. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã: Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể các xã, phường huy động lực lượng để tích cực tham gia các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường, giải

phóng mặt bằng Dự án cao tốc của địa phương theo chỉ đạo, phân công của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp.

6. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy: Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo, thông báo phân công của Ban Thường vụ Thị ủy; kịp thời đề xuất, báo cáo Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy các vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c),
- Đ/c Phan Công Bình, UVBTVTU,
Giám đốc CA tỉnh (phụ trách thị xã) (b/c),
- Đ/c Trần Phước Hiền, TUV,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c),
- TT HĐND, UBND thị xã,
- Các cơ quan TMGV Thị ủy,
- Mặt trận, các tổ chức CT-XH thị xã,
- Đảng ủy: Quân sự, Công an thị xã,
- Đảng ủy xã, phường liên quan,
- Các đồng chí Thị ủy viên,
- C, PC, NC-TH VP Thị ủy,
- Lưu Văn phòng Thị ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Đỗ Tâm Hiền