

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐỨC PHỐ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1164/UBND-VP

Đức Phố, ngày 22 tháng 7 năm 2014

Về việc chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB dự án mở rộng Quốc lộ I, đoạn BOT.

Kính gửi:

- UBND 3 xã: Phố Ninh, Phố Văn, Phố Thuận;
- Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh.

Ngày 22 tháng 7 năm 2014, UBND huyện nhận được Công văn số 170/CV-QLDA của Công ty TNHH BOT Thiên Tân – Thành An về việc khẩn trương xử lý các vướng mắc trong công tác GPMB dự án mở rộng QL1, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức BOT. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND 3 xã phối hợp với các ngành, đoàn thể xã tập trung giải quyết các vướng mắc theo Báo cáo của Công ty TNHH BOT Thiên Tân – Thành An (có bản chụp kèm theo) và vận động nhân dân nhận tiền khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Thời gian hoàn thành trước ngày 30/7/2014 và báo cáo kết quả cho UBND huyện.

Yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND 03 xã (Phố Ninh, Phố Văn, Phố Thuận) khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT; PCT(NNTN) UBND huyện;
- Đảng Ủy 03 xã: Phố Ninh, Phố Văn, Phố Thuận;
- Công ty TNHH BOT Thiên Tân – Thành An
- CVP, PCVP;
- CV(C, S);
- Lưu: VT.



**KT CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

  
Trần Em



đ Núi  
đ Em

**CÔNG TY TNHH BOT  
THIÊN TÂN - THÀNH AN**  
172 Phạm Văn Đồng, TP Q.Ngãi

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 170 /CV-QLDA

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 7 năm 2014

V/v khẩn trương xử lý các vướng  
mắc trong công tác GPMB dự án  
mở rộng QL1, đoạn qua tỉnh  
Quảng Ngãi theo hình thức BOT.

- Kính gửi:
- Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi;
  - UBND tỉnh Quảng Ngãi;
  - Ban chỉ đạo GPMB tỉnh Quảng Ngãi;
  - Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi;
  - UBND huyện Đức Phổ.
  - Trung tâm PTQĐ tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đề nghị của UBND huyện Đức Phổ, ngày 14/7/2014 Công ty TNHH BOT Thiên Tân – Thành An (Nhà đầu tư) đã ký Biên bản nhận bàn giao mặt bằng sạch trên toàn tuyến đoạn qua địa bàn huyện Đức Phổ. Hiện nay, Nhà đầu tư đã tăng cường thiết bị, xe máy trên công trình để đẩy nhanh tiến độ của dự án, tuy nhiên công tác GPMB còn nhiều vướng mắc rất nhiều hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, chưa tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc... nên chưa thể thi công được, cụ thể (thống kê đến ngày 18/7/2014):

**I. Xã Phổ Thuận:**

1. Hộ Thới Long ( chưa kiểm kê đền bù)
2. Hộ Nguyễn Hùng Vương
3. Nguyễn Thành Lưu
4. Trần Văn Thuyền

**II. Xã Phổ Văn (đoạn Công ty Thành An thi công):**  
- Còn 52 hộ chưa tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc.

**III. Xã Phổ Ninh:**

1. Nguyễn Thanh Sang
2. Trương Văn Hiền
3. Phạm Sơn
4. Nguyễn Chí Hoàng
5. Huỳnh Ngọc Thanh
6. Nguyễn Trung
7. Phạm Thắng
8. Huỳnh Thị Nê
9. Nguyễn Tiến Nền
10. Nguyễn Thị Thanh Nga
11. Lê Thị Kim Oanh
12. Phạm Tuấn

15. Nguyễn Cường
16. Nguyễn Thị Nhung
17. Nguyễn Thị Nga
18. Nguyễn Thị Mạnh
19. Huỳnh Nhi
20. Huỳnh Thị Loan
21. Phạm Công
22. Huỳnh Huân
23. Huỳnh Tiến

Từ các nội dung báo cáo trên, Nhà đầu tư kính đề nghị UBND huyện Đức Phổ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND các xã liên quan tiếp tục khẩn trương giải quyết các vướng mắc và tuyên truyền vận động nhân dân khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.


Kính đề nghị các cấp thẩm quyền quan tâm giải quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Thủy