

Số: 169 /TB-UBND

Đức Phổ, ngày 14 tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Em – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác tái định cư dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phổ Thạnh huyện Đức Phổ

Ngày 13/05/2014, UBND huyện tổ chức cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác tái định cư dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phổ Thạnh huyện Đức Phổ, do đồng chí Trần Em – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bồi thường, GPMB dự án, chủ trì. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Ban dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải; đại biểu Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, cán bộ địa chính – xây dựng, các ban ngành, đoàn thể xã Phổ Thạnh; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn liên quan của xã Phổ Thạnh.

Sau khi nghe Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng công trình giao thông (*Ban quản lý dự án*), Trung tâm phát triển quỹ đất huyện (*Trung tâm PTQĐ*), UBND xã Phổ Thạnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phổ Thạnh huyện Đức Phổ; phát biểu tham gia, đề xuất và thống nhất của tất cả các thành viên dự họp, đồng chí Trần Em – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Đối với các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB các khu tái định cư

Yêu cầu UBND xã Phổ Thạnh giải quyết dứt điểm trước ngày 16/5/2014.

2. Thống nhất một số vấn đề

a) Điều chỉnh quy hoạch 02 khu tái định cư Lỗ Lầy, Đồng Sát;

Giao Ban quản lý dự án làm việc với UBND xã Phổ Thạnh và các đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch.

b) Ưu tiên bố trí tái định cư tại khu tái định cư Phía Nam Nhà máy muối đối với các hộ có chỗ ở mặt tiền đường Quốc lộ 1;

Trường hợp khu tái định cư Phía Nam Nhà máy muối không đáp ứng được nhu cầu tái định cư của các hộ dân thì thống nhất mua các lô đất tại khu dân cư Phía Bắc Nhà máy muối để bố trí tái định cư phục vụ dự án.

3. Giao nhiệm vụ

a) Đối với xã Phổ Thạnh

- Đề nghị Đảng ủy xã:

+ Khẩn trương chỉ đạo đối với các Chi bộ thôn có liên quan tập trung tuyên truyền cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân hiểu rõ và thực hiện theo chính sách của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

+ Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách từng thôn. Quán triệt cho cán bộ, Đảng viên nghiêm chỉnh chấp hành và gương mẫu trong công tác bồi thường, GPMB dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phổ Thạnh;

+ Chỉ đạo Mặt trận, các Hội Đoàn thể, Chi bộ thôn phối hợp chặt chẽ và thực sự vào cuộc cùng với UBND xã để giải quyết những tồn tại, vướng mắc và các vấn đề phát sinh.

- Đề nghị Chi bộ các thôn tổ chức vận động, tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích cho nhân dân hiểu chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng, để tự giác vào các khu tái định cư, nhất là 02 khu tái định cư Lỗ Lầy và Đồng Sát.

- Giao UBND xã:

+ Có nhiệm vụ photo các văn bản quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất gửi cho các Chi bộ thôn, thành viên Tổ công tác cấp xã;

+ Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, Trung tâm PTQĐ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong công tác bồi thường, GPMB các khu tái định cư và dự án; sắp xếp, bố trí, ưu tiên hàng đầu thực hiện các nhiệm vụ của dự án Mở rộng Quốc lộ 1; huy động mọi nguồn lực tham gia, thời gian làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và ban đêm;

+ Phối hợp với Trung tâm PTQĐ huyện, chủ đầu tư trong quá trình xây dựng phương án giao đất tái định cư, điều chỉnh quy hoạch, sớm trình UBND huyện phê duyệt trước ngày 15/6/2014.

b) Đối với Ban quản lý dự án

- Cung cấp đầy đủ thông tin của các nhà thầu thi công trên địa bàn cho UBND xã;

- Phối hợp chặt chẽ với UBND xã, Trung tâm PTQĐ để thực hiện hoàn thành:

+ Hoàn chỉnh việc điều chỉnh quy hoạch trình UBND huyện Quyết định;

+ Phương án giao đất tái định cư, giá đất tái định cư, công bố công khai quy hoạch điều chỉnh.

c) Đối với Trung tâm PTQĐ

- Hoàn thiện phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ các khu tái định cư trước ngày 20/5/2014;

- Phối hợp với chủ đầu tư sớm hoàn thiện phương án tái định cư;

- Phối hợp chặt chẽ với UBND xã, chủ đầu tư để thực hiện hoàn thành công tác xác nhận nguồn gốc đất, nhà... công khai phương án bồi thường, giải thích những vấn đề người dân yêu cầu và trình phê duyệt phương án bồi thường tuyến chính và tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phổ Thạnh chậm nhất là ngày 30/5/2014.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT HU, TT HĐND huyện;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBNDTTQVN huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Các Hội, đoàn thể huyện;
- Các thành viên BCĐ dự án;
- BQL các DA DT&XD CTGT – thuộc Sở;
- Phòng, đơn vị: KT-HT, TN-MT, TT PTQĐ;
- TT ĐU, HĐND, UBND, UBNDTTQVN
cán bộ đc-xd, Chi bộ các thôn xã P.Thạnh;
- Chánh, P.Chánh VP;
- CVVP (Sang, Chiến);
- Lưu VP.



Võ Thanh Hùng

