

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC PHỐ**

Số: 1001/UBND-VP

V/v tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Đức Phổ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đức Phổ, ngày 30 tháng 6 năm 2014



Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, đơn vị liên quan;
- Chủ tịch UBND các xã liên quan.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện về việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Đức Phổ, trong đó yêu cầu đến ngày 30/6/2014 phải hoàn thành công tác bồi thường, GPMB. Qua kiểm tra tình hình thực tế, một số xã đã hoàn thành công tác bồi thường, GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, nhà đầu tư, một số xã khối lượng thực hiện vẫn chưa đạt yêu cầu, tiến độ bàn giao mặt bằng chậm, dự kiến đến ngày 30/6/2014 chưa hoàn thành công tác bồi thường, GPMB theo chỉ đạo của các cấp. Nay UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Biểu dương tinh thần trách nhiệm, tích cực, quyết liệt, sáng tạo của các phòng, đơn vị huyện, các xã đã thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư tổ chức thi công trước ngày 30/6/2014.

2. Nghiêm khắc phê bình các phòng, đơn vị huyện, các xã mà đến ngày 30/6/2014 chưa hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã mình quản lý;

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị huyện có liên quan, Chủ tịch UBND các xã mà chưa hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm; có văn bản báo cáo kết quả kiểm điểm gửi về UBND huyện (qua phòng nội vụ) chậm nhất trong ngày 01/7/2014.

Sau khi tổ chức kiểm điểm, phải kiểm tra, rà soát khối lượng công việc còn lại chưa thực hiện, xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện đến ngày 05/7/2014 phải hoàn thành.

3. Trên cơ sở báo cáo kiểm điểm của các đơn vị, giao phòng Nội vụ tổng hợp, có văn bản báo cáo, tham mưu cho UBND huyện xử lý trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định, chậm nhất trong ngày 02/7/2014.

Trường hợp đơn vị nào không tổ chức kiểm điểm, không có báo cáo, báo cáo trễ, đến ngày 05/7/2014 chưa hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án

Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã mình quản lý thi giao phòng
Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- Sở GTVT, TN-MT, Thanh tra tỉnh;
- Các thành viên UBND huyện;
- UBNDTTQVN huyện;
- Các TT, TP QĐ 2733/QĐ-UBND;
- BCĐ GPMB QL1;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- Cty BOT Thiên Tân – Thành An;
- Chánh, Phó VP;
- CVVP (S,C);
- Lưu VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Em

TAMPI, ICT. HII, 7C-ICF/, VII-77, TT, VPDKISSI,
N, TTPIQD,