

Số: 225/BC-HĐND

Đức Phố, ngày 11 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2025 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã kèm theo Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 02/12/2024 của UBND thị xã

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND thị xã về việc giao nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND thị xã cuối năm 2024; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đã thẩm tra Báo cáo số 506/BC-UBND ngày 02/12/2024 và dự thảo Nghị quyết về thống nhất Kế hoạch đầu tư công năm 2025 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã kèm theo Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 02/12/2024 của UBND thị xã,

Ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội như sau:

I. Tình hình thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã cơ bản thống nhất với nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 như Báo cáo số 506/BC-UBND ngày 02/12/2024 của UBND thị xã. Sau khi được HĐND thị xã thống nhất Kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND thị xã đã chỉ đạo, thực hiện việc đầu tư công cơ bản đảm bảo theo kế hoạch và quy định của pháp luật; kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đến ngày 14/11/2024 đạt 67% kế hoạch, ước cuối năm đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế đó là: công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn chậm; tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu chỉ đạt 55,1% so với kế hoạch vốn giao (trong đó vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu trong năm 2024 giải ngân đạt 22,7% so với kế hoạch vốn giao). Giải ngân vốn thực hiện chương trình MTQG chậm mặc dù đã được giao kế hoạch vốn đầu năm. Trong xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024, một số xã, phường chưa ưu tiên bố trí kinh phí để trả nợ.

Để làm rõ hơn kết quả đạt được và hạn chế trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đề nghị làm rõ: Khả năng giải ngân vốn ngân sách tỉnh giao bổ sung trong năm để thực hiện Dự án Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Ró) và điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phố đến năm 2045 số tiền 33.620 triệu đồng. (Theo Báo cáo số

506/BC-UBND ước thực hiện giải ngân đến cuối năm đạt 100%, nhưng đến thời điểm ngày 14/11/2024 chỉ giải ngân được 7.619 triệu đồng, đạt 22,7% kế hoạch).

II. Về Kế hoạch đầu tư công năm 2025

Kế hoạch đầu tư công năm 2025 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã đã được HĐND thị xã cho ý kiến tại kỳ họp giữa năm 2024 (Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 11/7/2024); việc HĐND thị xã xem xét thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 là đúng thẩm quyền quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019, làm cơ sở để UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện các bước tiếp theo. Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với các nội dung Kế hoạch đầu tư công năm 2025 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã tại Báo cáo số 506/BC-UBND của UBND thị xã và dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 125/TTr-UBND của UBND thị xã.

Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND thị xã làm rõ thêm nội dung về bố trí vốn 6.031 triệu đồng cho Dự án tuyến đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - KCN Phố Phong. Vì trong năm 2024 dự án này không được bố trí kế hoạch vốn do vướng thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng và Dự án này nhiều năm liền không giải ngân được.

III. Về dự thảo Nghị quyết

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình 125/TTr-UBND ngày 02/12/2024 của UBND thị xã. Tuy nhiên để đảm bảo tính pháp lý, đề nghị bổ sung vào phần căn cứ: Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND thị xã về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã.

IV. Kiến nghị

1. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Dự án tuyến đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - KCN Phố Phong để kết nối, vận hành, khai thác đồng bộ với cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát triển.

2. Tăng cường chỉ đạo thực hiện quy trình, thủ tục tổ chức đấu giá các khu dân cư nhằm tăng nguồn thu từ quỹ đất, thực hiện tái đầu tư hiệu quả.

3. Tập trung đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các KDC, Trung tâm hành chính tập trung thị xã để việc thực hiện các dự án trên địa bàn đảm bảo quy định.

4. Có giải pháp cụ thể để khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong các năm trước vẫn chưa được khắc phục¹;

¹ Chất lượng tư vấn, khảo sát, thiết kế lập dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư còn yếu kém, thiếu trách nhiệm, công tác khảo sát ban đầu thiếu chính xác, không đầy đủ các yếu tố dẫn đến khu dự án triển khai thi công gặp nhiều vướng mắc so với thiết kế được duyệt phải điều chỉnh làm chậm tiến độ.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã kính trình HĐND thị xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Phòng TC-KH;
- Trang TTĐT thị xã – Tài liệu kỳ họp thứ 23;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Trà Thị Lệ