

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) dự án:
Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Rớ)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương hướng đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ về việc phê duyệt dự án: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (Từ cầu Bàu đến sông Rớ);

Căn cứ Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (Từ cầu Bàu đến sông Rớ);

Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 21/02/2025 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (Từ cầu Bàu đến sông Rớ);

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã tại Tờ trình số 23/TTr-BQL ngày 25/02/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) dự án: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (Từ cầu Bàu đến sông Rớ) và Báo cáo thẩm định số 14/BCTĐ-PTC ngày 10/3/2025 của Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) dự án: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (Từ cầu Bàu đến sông Rớ, chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đức Phổ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Lý

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (LẦN 2)
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của
Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)

Tên Bên mời thầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã	Gói thầu số 03 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	90.234.127	Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 150 tỷ đồng, còn lại ngân sách thị xã	Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	20 ngày
	Gói thầu số 04 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	20.334.932		Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	07 ngày
	Gói thầu số 05 Lập E-HSMT, đánh giá HSMT gói thầu thi công xây dựng	Tư vấn công tác đấu thầu	7.638.606		Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	20 ngày
	Gói thầu số 06 Thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT	Tư vấn công tác đấu thầu	10.462.634		Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	20 ngày
	Gói thầu số 07 Thẩm định giá	Thẩm định giá	10.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	07 ngày
	Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình	5.937.771.798		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II năm 2025	Hợp đồng trọn gói	150 ngày
	Gói thầu số 09 Giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình	184.336.865		Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	150 ngày
	Gói thầu số 10 Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	17.813.315		Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	150 ngày
Tổng cộng			6.278.592.277							

