ỦY BAN NHÂN DÂN **THỊ XÃ ĐỨC PHỔ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1872 /QĐ-UBND	*Đức Phổ, ngày 18 tháng 5 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (điều chỉnh) Công trình: Trường THCS Phổ Thạnh; Hạng mục: Xây dựng mới 12 phòng học, hệ thống PCCC ngoài nhà

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ Khoá I – Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) về chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Phổ Thạnh; Hạng mục: Xây dựng mới 12 phòng học, hệ thống PCCC ngoài nhà;

Căn cứ Quyết định số 13677/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS Phổ Thạnh; Hạng mục: Xây dựng mới 12 phòng học, hệ thống PCCC ngoài nhà;

Căn cứ Quyết định số 14267/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Phổ Thạnh; Hạng mục: Xây dựng mới 12 phòng học, hệ thống PCCC ngoài nhà;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-BQL ngày 15/4/2022 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ về việc hủy thầu gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình: Trường THCS Phổ Thạnh; Hạng mục: Xây dựng mới 12 phòng học, hệ thống PCCC ngoài nhà;

Căn cứ Công văn số 826/UBND-QLĐT ngày 29/4/2022 của UBND thị xã Đức Phổ về việc thống nhất điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Công văn số 03/KQTTr ngày 29/4/2022 của Công ty TNHH Xây dựng An Việt Phú về việc báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (điều chỉnh) công trình: Trường THCS Phổ Thạnh; Hạng mục: Xây dựng mới 12 phòng học, hệ thống PCCC ngoài nhà;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ tại Tờ trình số 69/TTr-BQL ngày 04/5/2022; Phòng Quản lý đô thị thị xã Đức Phổ tại Công văn số 89/PQLĐT ngày 09/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS Phổ Thạnh; Hạng mục: Xây dựng mới 12 phòng học, hệ thống PCCC ngoài nhà, với các nội dung chủ yếu sau:

Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong Tổng mức đầu tư công trình tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 13677/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, như sau:

Tổng mức đầu tư: 12.374.478.000 đồng *(Bằng chữ: Mười hai tỷ, ba trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm bảy mươi tám ngàn đồng)*.

Trong đó:

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục chi phí	Đã phê duyệt	Điều chỉnh	Tăng(+), Giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	10.323.405.732	10.642.853.799	319.448.067
2	Chi phí quản lý dự án	323.404.146	333.411.583	10.007.437
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	937.075.795	993.546.681	56.470.886
4	Chi phí khác	201.331.641	199.356.443	-1.975.198
5	Chi phí dự phòng	589.260.686	205.309.494	-383.951.192

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các nội dung khác tại các Quyết định số 13677/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Căn cứ vào khối lượng và biện pháp thi công thực tế, các chế độ chính sách hiện hành làm cơ sở quản lý, nghiệm thu, thanh toán theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; quản lý chặt chẽ kinh phí của gói thầu trong phạm vi Tổng dự toán được duyệt.

2. Chủ đầu tư phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành đầy đủ, đúng quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm môi trường sinh thái.

Điều 4. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đức Phổ; Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Lưu: VT, PQLĐT.

CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ TỈNH QUẢNG NGÃI

Vũ Minh Tâm