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THỊ XÃ ĐỨC PHỔ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-UBND   Đức Phổ, ngày          tháng 5 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (điều chỉnh) 

Công trình: Trường Trung học cơ sở Nguyễn Nghiêm;  

Hạng mục: Xây dựng mới 04 phòng bộ môn và nhà vệ sinh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 

40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ Về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của Hội đồng nhân 

dân thị xã Đức Phổ Khoá I – Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) về chủ trương đầu tư 

công trình: Trường Trung học cơ sở Nguyễn Nghiêm; Hạng mục: Xây dựng mới 

04 phòng bộ môn và nhà vệ sinh; 

Căn cứ Quyết định số 13692/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Chủ tịch 

UBND thị xã Đức Phổ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng công trình: Trường Trung học cơ sở Nguyễn Nghiêm; Hạng mục: Xây 

dựng mới 04 phòng bộ môn và nhà vệ sinh; 

Căn cứ Quyết định số 14201/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch 

UBND thị xã Đức Phổ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công 

trình: Trường Trung học cơ sở Nguyễn Nghiêm; Hạng mục: Xây dựng mới 04 

phòng bộ môn và nhà vệ sinh; 
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Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-BQL ngày 07/4/2022 của Giám đốc Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ về việc hủy 

thầu gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình: Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Nghiêm; Hạng mục: Xây dựng mới 04 phòng bộ môn và nhà vệ sinh; 

Căn cứ Công văn số 826/UBND-QLĐT ngày 29/4/2022 của UBND thị xã 

Đức Phổ về việc thống nhất điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng các công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ 

đất thị xã làm Chủ đầu tư; 

Căn cứ Công văn số 09/TTr ngày 29/4/2022 của Công ty TNHH MTV Tư 

vấn xây lắp Hải Vân về việc báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo Kinh tế - Kỹ 

thuật điều chỉnh công trình: Trường Trung học cơ sở Nguyễn Nghiêm; Hạng 

mục: Xây dựng mới 04 phòng bộ môn và nhà vệ sinh; 

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất 

thị xã Đức Phổ tại Tờ trình số 73/TTr-BQL ngày 04/5/2022; Phòng Quản lý đô 

thị thị xã Đức Phổ tại Công văn số 92/PQLĐT ngày 10/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình: Trường Trung học cơ sở Nguyễn Nghiêm; Hạng mục: Xây dựng mới 

04 phòng bộ môn và nhà vệ sinh, với các nội dung chủ yếu sau: 

Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong Tổng mức đầu tư công 

trình tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 13692/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của 

Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, như sau: 

Tổng mức đầu tư: 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng).  

Trong đó:  

Đơn vị tính: đồng 

STT Khoản mục chi phí Đã phê duyệt Điều chỉnh 
Tăng(+), 

Giảm (-) 

1 Chi phí xây dựng 5.097.520.179 5.189.649.350 92.129.171 

2 Chi phí quản lý dự án 159.691.404 162.577.560 2.886.156 

3 
Chi phí tư vấn đầu tư 

xây dựng 
466.168.003 491.613.732 25.445.729 

4 Chi phí khác 120.166.409 117.708.398 -2.458.011 

5 Chi phí dự phòng 156.454.005 38.450.960 -118.003.045 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các nội dung khác tại các Quyết định số 13692/QĐ-UBND ngày 

10/12/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ không điều chỉnh tại Quyết định 

này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. 
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Điều 3. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ sau đây: 

1. Căn cứ vào khối lượng và biện pháp thi công thực tế, các chế độ chính 

sách hiện hành làm cơ sở quản lý, nghiệm thu, thanh toán theo đúng quy định 

của pháp luật về đầu tư xây dựng; quản lý chặt chẽ kinh phí của gói thầu trong 

phạm vi Tổng dự toán được duyệt. 

2. Chủ đầu tư phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành của 

Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, 

quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành đầy đủ, đúng quy định hiện hành 

của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm môi trường sinh 

thái. 

Điều 4. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế 

hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đức 

Phổ; Chủ tịch UBND phường Nguyễn Nghiêm; Giám đốc Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như điều 4;      
- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT, PQLĐT. 
 
 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Vũ Minh Tâm 
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