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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-UBND   Đức Phổ, ngày          tháng 5 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (điều chỉnh) 
Công trình: Xây dựng 12 phòng học Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – 

Giáo dục thường xuyên 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 
40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 
bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ Về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND 
tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của Hội đồng nhân 

dân thị xã Đức Phổ Khoá I – Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) về chủ trương đầu tư 
công trình: Xây dựng 12 phòng học Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục 
thường xuyên; 

Căn cứ Quyết định số 13691/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Chủ tịch 
UBND thị xã Đức Phổ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây 

dựng công trình: Xây dựng 12 phòng học Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – 
Giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Quyết định số 14269/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch 
UBND thị xã Đức Phổ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công 

trình: Xây dựng 12 phòng học Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục 
thường xuyên; 
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Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-BQL ngày 14/4/2022 của Giám đốc Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ về việc hủy 

thầu gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình + lắp đặt thiết bị công trình: 
Xây dựng 12 phòng học Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường 

xuyên; 

Căn cứ Công văn số 826/UBND-QLĐT ngày 29/4/2022 của UBND thị xã 

Đức Phổ về việc thống nhất điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 
dựng các công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ 

đất thị xã làm Chủ đầu tư; 

Căn cứ Công văn số 10/TTr ngày 29/4/2022 của Công ty TNHH MTV Tư 

vấn xây lắp Hải Vân về việc báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo Kinh tế - Kỹ 
thuật điều chỉnh công trình: Xây dựng 12 phòng học Trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp – Giáo dục thường xuyên; 

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất 
thị xã Đức Phổ tại Tờ trình số 74/TTr-BQL ngày 04/5/2022; Phòng Quản lý đô 

thị thị xã Đức Phổ tại Công văn số 93/PQLĐT ngày 10/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 
công trình: Xây dựng 12 phòng học Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục 

thường xuyên, với các nội dung chủ yếu sau: 

Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong Tổng mức đầu tư công 

trình tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 13691/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của 
Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, như sau: 

Tổng mức đầu tư: 12.514.248.735 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, năm 
trăm mười bốn triệu, hai trăm bốn mươi tám ngàn, bảy trăm ba mươi lăm đồng).

 Trong đó:  

Đơn vị tính: đồng 

STT Khoản mục chi phí Đã phê duyệt Điều chỉnh 
Tăng(+), 

Giảm (-) 

1 Chi phí xây dựng 10.194.492.471 10.299.614.902 105.122.431 

2 Chi phí thiết bị 320.000.000 320.000.000 0 

3 Chi phí quản lý dự án 329.390.373 332.683.572 3.293.199 

4 
Chi phí tư vấn đầu tư 
xây dựng 

914.749.647 964.079.655 49.330.008 

5 Chi phí khác 200.293.123 193.938.831 -6.354.292 

6 Chi phí dự phòng 555.323.121 403.931.775 -151.391.346 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các nội dung khác tại các Quyết định số 13691/QĐ-UBND ngày 

10/12/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ không điều chỉnh tại Quyết định 
này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ sau đây: 

1. Căn cứ vào khối lượng và biện pháp thi công thực tế, các chế độ chính 
sách hiện hành làm cơ sở quản lý, nghiệm thu, thanh toán theo đúng quy định 

của pháp luật về đầu tư xây dựng; quản lý chặt chẽ kinh phí của gói thầu trong 
phạm vi Tổng dự toán được duyệt. 

2. Chủ đầu tư phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành của 
Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, 

quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành đầy đủ, đúng quy định hiện hành 
của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm môi trường sinh 
thái. 

Điều 4. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế 
hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đức Phổ; Chủ tịch UBND 

phường Nguyễn Nghiêm; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát 
triển quỹ đất thị xã Đức Phổ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như điều 4;      
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- Lưu: VT, PQLĐT. 
 
 

 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 Vũ Minh Tâm 
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