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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Vũ Minh Tâm - Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ tại 

cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng  

mặt bằng dự án Đường du lịch vào khu di chỉ văn hóa Sa Huỳnh  

 

Ngày 20/5/2022, đồng chí Vũ Minh Tâm - Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ 

chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng dự án Đường du lịch vào khu di chỉ văn hóa Sa Huỳnh. Tham dự cuộc 

họp có đồng chí Võ Minh Vương – Phó Chủ tịch UBND thị xã, đại diện lãnh 

đạo: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 

tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ; Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch và công chức địa chính UBND phường Phổ Thạnh; Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch và công chức địa chính UBND xã Phổ Khánh.   

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã 

Đức Phổ báo cáo tình hình thực hiện và các vướng mắc trong công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng dự án; ý kiến thảo luận và tham gia của các thành phần tham 

dự cuộc họp, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ kết luận và chỉ đạo một số nội 

dung cụ thể như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ 

đất thị xã đã phối hợp với Chủ đầu tư, UBND phường Phổ Thạnh, UBND xã 

Phổ Khánh và các đơn vị liên quan đã triển khai thực hiện công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng cơ bản đảm bảo theo đúng qui định (đến nay đa số các hộ 

dân đã nhận tiền bồi thường, cơ bản thông toàn tuyến), tuy nhiên vẫn còn một số 

nội dung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm, như: 

chưa lập phương án tái định cư cho 03 hộ dân, kiểm kê số liệu không chính xác, 

xác định vị trí, giá đất không đúng phải điều chỉnh, bổ sung vào phương án bồi 

thường về cây cối, hoa màu, điều chỉnh giá đất và chưa kịp thời báo cáo, tham 

mưu, đề xuất, giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện bồi thường, 

giải phóng mặt bằng. 

Nghiêm túc phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ 

đất thị xã trong công tác lập phương án tái định cư chậm trễ, số liệu kiểm kê, áp 

giá không chính xác. Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất thị xã nghiêm túc chấn chỉnh đội ngũ viên chức, người lao 

động của đơn vị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm điểm các viên 

chức, người lao động thoái thác, trốn tránh trách nhiệm do lãnh đạo giao, rút 

kinh nghiệm để làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng 
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điểm khác trên địa bàn thị xã, nhất là dự án Đường cao tốc Bắc Nam phía Đông 

(đoạn qua Quảng Ngãi - Hoài Nhơn). 

II. GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VƯỚNG MẮC CỤ THỂ 

Để có cơ sở giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng của dự án, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

1. Đối với các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường trên địa bàn UBND phường 

Phổ Thạnh: Đề nghị Bí thư Đảng ủy phường Phổ Thạnh chỉ đạo hệ thống chính trị; 

đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh thành lập tổ tuyên truyền, 

vận động, tích cực phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển 

quỹ đất thị xã Đức Phổ, Chủ đầu tư đến từng hộ gia đình để vận động, tuyên truyền 

chính sách pháp luật để các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng. 

2. Đối với vướng mắc các hộ dân thuộc phường Phổ Thạnh, canh tác trên đất 

của UBND xã Phổ Khánh quản lý: Đề nghị Bí thư Đảng ủy xã Phổ Khánh chỉ đạo 

hệ thống chính trị; đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phổ Khánh khẩn trương 

mời các hộ dân để tiếp tục vận động, giải thích chính sách pháp luật về quản lý đất 

đai của địa phương, nhất là việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất đối với các thửa 

đất trong khu vực dự án mở rộng Quốc lộ 1 trước đây. 

Yêu cầu UBND phường Phổ Thạnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan đến từng hộ dân để tiếp tục vận động, tuyên truyền cho các hộ dân nắm rõ 

chính sách pháp luật, sớm nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. 

3. Đối với 03 trường hợp tái định cư: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường 

làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định vị trí các thửa đất trên bản 

đồ 299; trường hợp có bản đồ 299 thì tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh xin 

phép sử dụng bản đồ 299 để lập phương án tái định cư cho các hộ dân theo quy 

định.  

4. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp tỉnh): Chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương thi công những 

khu vực đã bàn giao mặt bằng, để hạn chế người dân tái chiếm sử dụng. 

5. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao: Phối hợp với Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã, UBND phường Phổ Thạnh, 

Chủ đầu tư xây dựng kế hoạch và tổ chức phối hợp tuyên truyền về dự án, quá 

trình, tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng trên phương tiện truyền thông, xe lưu 

động và các hình thức phù hợp, hiệu quả. 

6. Thời gian hoành thành: Chậm nhất đến ngày 31/5/2022, Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo các trường hợp 

vướng mắc còn lại để UBND thị xã báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, chỉ 

đạo, đồng thời tổ chức đối thoại với các hộ dân. 

Giao đồng chí Võ Minh Vương - Phó Chủ tịch UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo 

trong suốt quá trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án. 



3 

 

 

Nay thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ để các 

cơ quan, đơn vị, bộ phận liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã; 

- BQL DA ĐTXD các CT DD&CN tỉnh; 

- Các phòng: QLĐT, TNMT;  

- BQL DA ĐTXD&PTQĐ thị xã; 

- Trung tâm TT-VH-TT thị xã; 

- Đảng ủy, UBND phường Phổ Thạnh; 

- Đảng ủy, UBND xã Phổ Khánh; 

- Chánh, Phó Chánh VP; 

- Lưu: VT, CVChiến. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trương Ánh Dương  
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