
   ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       THỊ XÃ ĐỨC PHỔ                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:          /BC-UBND                           Đức Phổ, ngày         tháng  07 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án 
 đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp 

 

Thực hiện Công văn số 1172/SXD-QLHĐXD ngày 21/6/2022 của Sở Xây 
dựng về việc báo cáo tình hình thực hiện cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, 

UBND thị xã Đức Phổ báo cáo như sau:  

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 
02/12/2016 của Chính phủ và các quy định có liên quan ở địa phương: 

Theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 02/12/2016, UBND tỉnh đã ban 
hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây 

dựng. UBND huyện Đức Phổ (nay là UBND thị xã Đức Phổ) đã chỉ đạo các địa 
phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các công trình theo cơ chế đặc 

thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không 
phức tạp. Trong quá trình thực hiện có những thuận lợi, khó khăn như sau: 

- Thuận lợi:  

+ Quá trình lập hồ sơ xây dựng công trình triển khai thuận lợi, nhanh 
chóng do có thiết kế mẫu và dự toán kèm theo. Công tác thẩm định và phê duyệt 

hồ sơ xây dựng công trình do Chủ đầu tư thực hiện nên rất chủ động, kịp thời. 

+ Được sự đồng thuận của các cấp chính quyền và Nhân dân. Người dân 

tham gia hiến đất, vật kiến trúc trên đất để thực hiện ... 

- Khó khăn:  

+ Ngân sách nhà nước còn hạn chế nên phải huy động nhiều nguồn lực để 
tham gia dự án. 

+ Nguồn vốn đóng góp của Nhân dân huy động chậm, rất khó khăn do 
cuộc sống người dân thu nhập còn thấp. 

+ Quá trình lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, 
nhóm thợ rất khó thực hiện do hầu hết các nhà thầu này chưa đáp ứng yêu cầu, 

đa số làm theo kinh nghiệm nên còn hạn chế trong công tác thi công công trình. 

+ Việc cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ thi công của UBND cấp xã không 

đảm bảo, do không đủ cán bộ để thực hiện nhiều công trình trong một thời điểm. 
Cán bộ phụ trách chưa đáp ứng về chuyên môn trong công tác xây dựng. 

- Đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế 

đặc thù: Không. 
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2. Những thuận lợi, khó khăn trong việc áp dụng thiết kế mẫu đã được 

UBND tỉnh ban hành: 

2.1. Các tập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình Trường học mầm 
non, mẫu giáo:  

- Thuận lợi: Khi lập hồ sơ đầu tư xây dựng thiết kế và khối lượng dự toán 
chính xác, tiến độ lập hồ sơ được thuận lợi, nhanh chóng. 

- Khó khăn: Hồ sơ thiết kế chỉ thiết kế cho nhà 01 tầng, rất khó khăn trong 
việc bố trí công trình, mất quỹ đất để xây dựng các hạng mục khác.  

- Đề xuất điều chỉnh, bổ sung: Ban hành các tập thiết kế mẫu từ 01 đến 03 
tầng theo tiêu chuẩn thiết kế Trường Mầm non và dự toán kèm theo để tạo điều 

kiện thuận lợi trong quá trình áp dụng. Vật liệu hoàn thiện nên được nâng cấp, 
cải thiện như: hệ thống cửa, vật liệu hoàn thiện, các loại thiết bị.... 

2.2. Các tập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các công trình xây dựng 
đường giao thông nông thôn và công trình kiên cố hóa kênh mương loại III trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành tại Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 
03/4/2017: 

- Thuận lợi:  

+ Khi lập hồ sơ đầu tư xây dựng thiết kế và khối lượng dự toán chính xác. 
tiến độ lập hồ sơ được thuận lợi, nhanh chóng; giảm chi phí trong quá trình khảo 

sát và lập thiết kế. 

+ Các thiết kế mẫu đã đáp ứng được các tiêu chí về đầu tư xây dựng cơ 

bản như: quy mô, kết cấu,… 

- Khó khăn: Công tác giải phóng mặt bằng, việc huy động vốn xã hội hóa. 

- Đề xuất điều chỉnh, bổ sung: Không. 

2.3. Tập thiết kế mẫu công trình Nhà văn hóa thôn, bản trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành tại Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 21/8/2017. 

- Thuận lợi: Tiến độ lập hồ sơ được thuận lợi, nhanh chóng; giảm chi phí 

trong quá trình khảo sát và lập thiết kế. 

- Khó khăn: Không. 

- Đề xuất điều chỉnh, bổ sung: Vật liệu hoàn thiện nên được nâng cấp, cải 
thiện như: hệ thống cửa, vật liệu hoàn thiện, các loại thiết bị, bổ sung bàn, ghế.... 

3. Những thuận lợi, khó khăn trong việc áp dụng Nghị quyết 52/2017/NQ-
HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Đề xuất 
những nội dung bổ sung, điều chỉnh định mức, hệ số hỗ trợ chi phí chuẩn bị và 

quản lý thực hiện dự án để Sở Xây dựng tổng hợp tham mưu, trình UBND tỉnh 
xem xét, ban hành áp dụng cho các chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị 

định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ. 
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- Thuận lợi: Nội dung và định mức hỗ trợ được quy định rõ ràng, dễ thực 

hiện. 

- Khó khăn: Định mức hỗ trợ thấp gây khó khăn trong công tác lựa chọn 
các nhà thầu tư vấn. 

- Đề xuất bổ sung, điều chỉnh định mức, hệ số hỗ trợ chi phí chuẩn bị và 
quản lý thực hiện dự án: Nâng định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực 

hiện. 

UBND thị xã Đức Phổ kính báo cáo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Xây dựng; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- Văn phòng thị xã; 
- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Vũ Minh Tâm 
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