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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Võ Minh Vương - Phó Chủ tịch UBND thị xã  

tại buổi làm việc để thống nhất phương án tổ chức thi công xây dựng  

Dự án khắc phục khẩn cấp để chống sạt lở đê Phổ Minh, thị xã Đức Phổ 

 

 

Chiều ngày 12/8/2022, tại Phòng họp số 1, UBND thị xã tổ chức buổi làm 

việc để thống nhất phương án tổ chức thi công xây dựng Dự án khắc phục khẩn 

cấp để chống sạt lở đê Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, do đồng chí Võ Minh Vương - 

Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn 

vị: Văn phòng thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất; đại diện các cơ quan, 

đơn vị: Công an thị xã, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao; đại diện 

các đơn vị: Thi công, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát; đại diện lãnh đạo: Đảng 

ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân phường Phổ Minh; Bí thư 

Chi bộ, Tổ trưởng và Trưởng ban CTMT TDP4, phường Phổ Minh. 

Sau khi nghe các thành phần tham dự báo cáo, đề xuất các nội dung liên 

quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau: 

Trong thời gian vừa qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức thực 

hiện đảm bảo các nhiệm vụ được đồng chí Chủ tịch UBND thị xã giao tại buổi 

làm việc ngày 13/7/2022 (theo Thông báo kết luận số 424/TB-UBND ngày 

15/7/2022) nhằm giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng 

để thực hiện Dự án khắc phục khẩn cấp để chống sạt lở đê Phổ Minh, thị xã Đức 

Phổ (sau đây gọi tắt là Dự án). Qua đó, có thể thấy Dự án đã nhận được sự 

thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người 

dân địa phương; các hộ dân liên quan đều đã tự nguyện thu dọn, bàn giao mặt 

bằng để thực hiện Dự án theo chủ trương của Nhà nước. Riêng trường hợp hộ 

ông Đoàn Đường, vì lợi ích của cá nhân (lấn chiếm, sử dụng trái phép đất 

UBND phường Phổ Minh quản lý) mà vẫn không chịu thu dọn, bàn giao mặt 

bằng, gây cản trở thi công, từ đó làm chậm tiến độ hoàn thành của Dự án. 

Để đảm bảo Dự án được xây dựng hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 

2022, tránh nguy cơ gây mất ổn định của Đê Phổ Minh, bảo vệ tài sản Nhân 
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Dân; đồng thời, để đảm bảo tính công bằng, kỷ luật, kỷ cương và thể hiện sự 

nghiêm minh của pháp luật trong công tác giải phóng mặt bằng của Dự án nói 

riêng và các công trình, dự án khác trên địa bàn thị xã Đức Phổ nói chung trong 

thời gian đến, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện 

tốt các nội dung sau đây: 

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất:  

- Chủ trì, phối hợp với UBND phường Phổ Minh và các cơ quan, đơn vị 

liên quan thực hiện việc sao lục toàn bộ hồ sơ liên quan đến công tác bồi thường 

của 02 dự án trước đây tại khu vực này (Dự án đường Ngô Quyền và Dự án cầu 

Hải Tân) và sao lục toàn bộ các văn bản, tài liệu pháp lý có liên quan đến Dự án 

gửi đến các cơ quan liên quan để nắm chắc toàn bộ vụ việc, qua đó triển khai 

thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo quy định của pháp luật, hoàn thành trước 

ngày 16/8/2022. 

- Tham mưu UBND thị xã báo cáo toàn bộ các nội dung liên quan đến 

việc thực hiện Dự án (trong đó nêu rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, sự đồng tình 

ủng hộ của Nhân dân, những khó khăn, vướng mắc mà Dự án đang gặp phải), 

qua đó đề xuất, kiến nghị Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo Đảng ủy Công an thị 

xã chỉ đạo thực hiện việc xin ý kiến của Giám đốc Công an tỉnh sử dụng lực 

lượng công an tham gia bảo vệ thi công đối với Dự án, hoàn thành trước ngày 

16/8/2022. 

- Tổ chức làm việc với đơn vị thi công để xây dựng phương án thi công cụ 

thể trong thời gian tổ chức bảo vệ thi công; trong đó cần đảm bảo hoàn thiện 

phần cơ bản trong thời gian 02 ngày. 

2. UBND phường Phổ Minh: Xây dựng kế hoạch bảo vệ thi công đảm bảo 

sự chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và gửi các phòng, ban, ngành liên quan 

để lấy ý kiến tham gia, hoàn thành trước ngày 18/8/2022. 

3. Các cơ quan, đơn vị được UBND phường Phổ Minh lấy ý kiến tham 

gia kế hoạch bảo vệ thi công phải khẩn trương tham gia ý kiến đảm bảo theo 

thời gian đề nghị của UBND phường; trường hợp tham gia không đảm bảo (theo 

kiến nghị của UBND phường) thì cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND thị xã. 

4. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao: Trên cơ sở nội dung 

buổi làm việc và báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, thực 

hiện việc đăng, phát các tin, bài tuyên truyền về nội dung này để tiếp tục tạo sự 

đồng tình, ủng hộ của người dân. 

5. Văn phòng thị xã có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Thông báo này; 
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kịp thời đề xuất UBND thị xã những nội dung cần chỉ đạo; bố trí lịch làm việc để 

lãnh đạo UBND thị xã đối thoại trực tiếp với công dân. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND thị xã, Văn phòng thị xã thông báo đến các cơ 

quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thị ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND thị xã (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Các thành phần dự họp; 

- VPTX: C, PC, CVlvthuan; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trương Ánh Dương 
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