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Thực hiện Công văn số 752/SXD-QLN&BĐS ngày 21/4/2023 của Sở 

Xây dựng về việc có ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư 

Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị; 

Xét ý kiến tham mưu đề xuất của Phòng Quản lý đô thị tại Công văn số     

118/QLĐT ngày 28/4/2023, phòng Tài Nguyên và Môi trường tại Công văn số 

213/TNMT ngày 26/4/2023, phòng Kinh tế tại Công văn số 199/KT ngày 

27/4/2023, phòng Tài chính – Kế hoạch tại Công văn số 331/PTC ngày 

27/4/2023, UBND phường Nguyễn Nghiêm tại Công văn số 99/UBND ngày 

25/4/2023, UBND thị xã có ý kiến như sau: 

1. Điều chỉnh về tiến độ thực hiện dự án: 

- Dự án Khu dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị 

được UBND tỉnh Quảng Ngãi: Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

386/QĐ-UBND ngày 04/5/2018; điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

921/QĐ-UBND ngày 29/12/2020, theo đó thời gian và tiến độ thực hiện dự án: 

Từ Quý II/2018 đến Quý IV/2021. 

- Ngày 16/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1473/QĐ-UBND 

về việc cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư cơ sở hạ tầng cho 

người dân (hộ gia đình, cá nhân) tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư Nam 

đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị, theo đó UBND tỉnh thống nhất cho 

Công ty TNHH Bách Bằng chuyển nhượng 210 lô đất với diện tích 26.361,2m2 

- Hiện nay, dự án đã thi công hoàn thiện hạ tầng, hoàn thành khối lượng 

so với hồ sơ được phê duyệt và được Sở Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm 

thu đưa vào sử dụng tại Thông báo số 75/TB-SXD ngày 10/5/2022 về việc 

Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây 

dựng. 

- Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh tiến độ để thực hiện lập thiết kế nhà mẫu 

và trình cấp có thẩm quyền thẩm định thiết kế nhà mẫu đối với 43 lô đất thuộc 

tuyến đường Trần Hưng Đạo và đường Phạm Hữu Nhật và thực hiện các thủ tục 

kết thúc đầu tư, quyết toán công trình. Việc đề xuất gia hạn tiến độ của Nhà đầu 

tư là cần thiết, kính đề nghị Sở Xây dựng quan tâm, xem xét trình UBND tỉnh 
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chấp thuận gia hạn tiến độ để nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đúng quy 

định. 

2. Yêu cầu Công ty TNHH Bách Bằng: 

- Khẩn trương thực hiện việc lập thiết kế và trình cơ quan có thẩm quyền 

thẩm định thiết kế nhà mẫu của dự án; thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở để bán 

đối với 43 lô đất trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo và đường Phạm Hữu 

Nhật, hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định. 

- Phải triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng tiến độ được điều chỉnh 

(nếu được điều chỉnh) và các nội dung liên quan khác về đầu tư dự án được 

UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 386/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2018. 

- Kiểm tra việc thực hiện xây dựng nhà ở của người dân được chuyển 

quyền sử dụng đất theo đúng giấy phép xây dựng (đối với trường hợp được cấp 

phép), tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt. 

UBND thị xã Đức Phổ có ý kiến như trên để Sở Xây dựng biết, tổng 

hợp./. 

Nơi nhận:                                    
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Phòng: QLĐT, TN&MT, KT, TC-KH; 

- UBND phường Nguyễn Nghiêm; 

- C, PC Văn phòng; 

- CVVP(Thuận, Quỳnh); 

- Lưu: VT, PQLĐT.                              

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Tâm Hiển 
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