
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐỨC PHỔ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /BC-UBND  Đức Phổ, ngày       tháng      năm 2023 

 
BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết các vướng mắc liên quan đến Khu tái định cư, khu cải 

táng mồ mã để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc  

Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 

 
 

  Kính gửi: UBND tỉnh  

 

Thực hiện Thông báo số 204/TB-UBND ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại cuộc họp để 

nghe báo cáo tiến độ thực hiện các Khu tái định cư, khu cải táng mồ mã và di dời 

công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án 

thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, UBND thị xã Đức Phổ báo cáo kết quả 

thực hiện như sau: 

1. Đối với tiến độ giải phóng mặt bằng 10 Khu cải táng mồ mã 

 Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đối với 10 Khu cải táng mỗ mã đã 

hoàn thành 100% diện tích, đã bàn giao hạ tầng và đưa vào sử dụng để cải táng mồ 

mã bị ảnh hưởng bởi dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua 

địa bàn thị xã Đức Phổ. 

2. Đối với tiến độ giải phóng mặt bằng 11 Khu tái định cư 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, UBND thị xã Đức Phổ đã ban 

hành và thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 03 trường hợp thuộc  

Khu tái định cư Đồng Mốc - Phổ Ninh (đã thực hiện xong) bàn giao mặt bằng cho 

Đơn vị thi công để thực hiện dự án. 

Hiện nay, đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng đối với 9/11 

Khu tái định cư, bàn giao cho Đơn vị thi công để thực hiện dự án. Còn lại 02/11 

Khu tái định cư chưa hoàn thành, cụ thể: Khu tái định cư Đồng Ông Di Cây Da - 

Phổ Nhơn, còn 01 trường hợp chưa lập phương án và bàn giao mặt bằng; Khu tái 

định cư Đồng Mốc - Phổ Ninh, còn 04 hộ chưa lập phương án (01 hộ đã bàn giao 

mặt bằng để thi công). 

Liên quan đến công tác xác nhận nguồn gốc đất các thửa đất còn lại của 02 

Khu tái định này, UBND thị xã đã hoàn thành xác nhận đủ điều kiện để lập phương 

án bồi thường hỗ trợ. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

Giao thông tỉnh đang thực hiện niêm yết công khai, thẩm định bản đồ để trình phê 

duyệt phương án theo quy định. 

 Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao 
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thông tỉnh tại Công văn số 1829/BQL-QLDA1 ngày 25/5/2023 về việc gia hạn thời 

gian thực hiện công tác bồi thường, bàn giao toàn bộ mặt bằng các khu tái định cư 

thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng 

Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc dự án xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam 

phía Đông, giai đoạn 2021-2025 (đoạn qua thị xã Đức Phổ). Qua đó Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh kiến nghị xin gia hạn thời 

gian thực hiện công tác bồi thường, bàn giao toàn bộ mặt bằng các khu tái định cư 

cho các Nhà thầu thi công đến ngày 15/6/2023.  

Qua theo dõi, hiện nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

Giao thông tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục để trình phê duyệt phương án theo quy 

định. Do đó UBND thị xã Đức Phổ kính đề nghị UBND tỉnh thống nhất gia hạn 

thời gian thực hiện công tác bồi thường, bàn giao toàn bộ mặt bằng 02 Khu tái định 

cư còn lại cho các Nhà thầu thi công đến ngày 15/6/2023. 

UBND thị xã Đức Phổ kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND tỉnh; 

- BQL DA ĐTXD các CTGT tỉnh; 

- Thường trực Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã; 

- UBND các xã, phường liên quan; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo thị xã, 

- VPTX: C, PC, CVlvthuan; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Võ Minh Vương 
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