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thực hiện công tác bồi thường, 
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Đức Phổ, ngày      tháng       năm 2024 

      

 

        Kính gửi:  

- Ban Quản lý DAĐTXD các công trình Giao thông tỉnh; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường: Trung tâm Phát 

triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý DAĐTXD và PTQĐ thị xã; 

- UBND các xã, phường: Phổ Phong, Phổ Nhơn, Phổ Ninh, 

Phổ Cường.  
 

 
 

Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng của Dự án xây dựng công trình đường bộ 

cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn thị xã 

Đức Phổ là 2.307 hộ/221,49ha; tính đến ngày 22/02/2024, các đơn vị làm nhiệm 

vụ bồi thường đã chi trả tiền bồi thường cho 219,49/221,49ha, đạt 99,1% diện 

tích quy hoạch (trong đó: xã Phổ Khánh, phường Phổ Hòa và Phường Nguyễn 

Nghiêm đã nhận tiền và bàn giao 100% diện tích). Cụ thể số trường hợp đã nhận 

tiền và bàn giao mặt bằng là 2.277 hộ, chưa đồng ý còn 30 hộ (trong đó: Phổ 

Phong: 08 hộ, Phổ Nhơn: 03 hộ, Phổ Ninh: 18 hộ; Phổ Cường: 01 hộ); so với kết 

quả ngày 31/12/2023 giảm 68 hộ (từ 98 hộ giảm còn 30 hộ). 

Thực hiện Công văn số 860/UBND-KTN ngày 22/02/2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác 

GPMB dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng 

Ngãi và Kết luận số 1551-KL/TU ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Thị ủy 

Đức Phổ về tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự 

án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa 

bàn thị xã); nhằm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực 

hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai 

đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ, Chủ tịch UBND thị xã Đức 

Phổ có ý kiến như sau: 

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh  

- Tập trung, tăng cường chỉ đạo các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường 

(Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý DAĐTXD và PTQĐ thị xã) 

phối hợp với UBND các xã, phường trong công tác tuyên truyền, vận động 

người dân thực hiện đảm bảo chủ trương của Nhà nước; lập hồ sơ cưỡng chế thu 
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hồi đất đối với các trường hợp chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng 

theo quy định (đối với các trường hợp còn lại chưa trình hồ sơ đề nghị cưỡng 

chế thu hồi đất).  

- Riêng đối với đoạn qua phường Phổ Ninh: Cần tập trung chỉ đạo Trung 

tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện đảm bảo các nội dung tại điểm 1 Công văn 

số 445/UBND-TNMT ngày 21/02/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ 

nhằm tăng cường trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ trong công tác GPMB dự án 

xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua phường Phổ Ninh, 

thị xã Đức Phổ. 

- Khẩn trương giải quyết dứt điểm các nội dung còn tồn tại, vướng mắc tại 

“điểm găng” đoạn nút giao tuyến chính cao tốc với Quốc lộ 24 tại xã Phổ Phong, 

thị xã Đức Phổ; bàn giao mặt bằng đối với vị trí này chậm nhất ngày 29/02/2024 

(báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 02/3/2024). 

- Kịp thời phối hợp với UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan để 

giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường: Phổ 

Phong, Phổ Nhơn, Phổ Ninh, Phổ Cường: 

- Đối với phần diện tích còn lại phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi 

đất: Thực hiện các bước hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật để tổ chức 

thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy trình và thời gian quy định. 

- Riêng UBND xã Phổ Phong phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung 

giải quyết dứt điểm các nội dung còn tồn tại, vướng mắc tại “điểm găng” đoạn 

nút giao tuyến chính cao tốc với Quốc lộ 24 tại xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ; 

đảm bảo thời gian theo điểm 1 Công văn này. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực 

hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- TT Thị ủy (báo cáo); 

- TT HĐND thị xã (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Các Phòng: QLĐT, KT, TP, 

- Thanh tra thị xã; 

- Trung tâm TT-VH-TT thị xã; 

- VP HĐND và UBND: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, CVLVThuan. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Trần Ngọc Sang 
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