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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, 

giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ 

(đến ngày 27/3/2024) 
 

 
Thực hiện Công văn số 860/UBND-KTN ngày 22/02/2024 về việc tập trung 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB Dự án xây dựng công 

trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, UBND thị xã 

Đức Phổ báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. Tổng quan về Dự án 

Tuyến cao tốc qua địa bàn 07 xã, phường: Phổ Phong, Phổ Nhơn, Phổ Ninh, 

Nguyễn Nghiêm, Phổ Hòa, Phổ Cường và Phổ Khánh, có chiều dài toàn tuyến L= 

27,45 km (kể cả chiều dài của 03 hầm trên tuyến), với tổng diện tích quy hoạch 

khoảng 221,5 ha. Trong đó: Xã Phổ Phong: L= 4,31km; xã Phổ Nhơn: L= 3,89km; 

phường Phổ Ninh: L=2,74km; Phường Nguyễn Nghiêm: L= 0,87km; phường Phổ 

Hòa L=3,431km; xã Phổ Cường L= 9,12km kể cả 02 hầm số 1 và số 2; xã Phổ 

Khánh L=3,1km kể cả hầm số 3.  

II. Tình hình triển khai thực hiện 

1. Kết quả thực hiện  

a) Đối với tuyến chính 

- Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ: đã phê duyệt được 

221,49/221,49ha, đạt 100% tổng diện tích quy hoạch. 

- Đã chi trả tiền bồi thường cho 220,72/221,49ha, đạt 99,65% diện tích quy 

hoạch (xã Phổ Khánh, xã Phổ Cường, phường Phổ Hòa và Phường Nguyễn 

Nghiêm đã nhận tiền và bàn giao 100% diện tích). 

- Tổng số hộ bị ảnh hưởng của Dự án là 2.307 hộ, trong đó đã nhận tiền và 

bàn giao mặt bằng là 2.294 hộ, chưa đồng ý là 13 hộ/1,13ha (trong đó: Phổ Phong: 

04 hộ, Phổ Nhơn: 01 hộ, Phổ Ninh: 08 hộ). So với kết quả  ngày 31/12/2023 giảm 

85 hộ (từ 98 hộ giảm còn 13 hộ). 

b) Đối với 11 khu tái định cư: hoàn thành và đưa vào sử dụng 100%.  

c) Đối với 10 khu cải táng: hoàn thành và đưa vào sử dụng 100%. 

d) Công tác cưỡng chế thu hồi đất 

- Đất nông nghiệp: Đã ban hành 12 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối 

với 12 trường hợp. Trong quá trình đối thoại, vận động có 09 trường hợp thống 
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nhất nhận tiền, bàn giao mặt bằng; 03 trường hợp còn lại tổ chức cưỡng chế thu 

hồi đất theo quy định. 

- Đất ở: Đã ban hành 29 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 29 trường 

hợp. Dự kiến sẽ tổ chức đối thoại và thực hiện cưỡng chế hoàn thành trước ngày 

30/4/2024 đối với các trường không thống nhất bàn giao mặt bằng. 

* Đối với điểm găng theo Công văn 1323/BGTVT-CQLXD ngày 

02/02/2024 của Bộ Giao thông vận tải tại đoạn nút giao với Quốc lộ 24 tại xã 

Phổ Phong, thị xã Đức Phổ 

Tại điểm nút giao với Quốc lộ 24 tại xã Phổ Phong có tổng cộng 15 hộ; 

hiện nay, đã thống nhất nhận tiền và bàn giao mặt bằng 14 hộ, còn lại 01 hộ chưa 

đồng ý bàn giao mặt bằng, cụ thể: Ông Hồ Chí Đông và bà Huỳnh Thị Bích 

Phượng. 

2. Khó khăn, vướng mắc 

- Trường hợp hộ dân có 01 thửa đất ở có nhà ở trên địa bàn, sau khi có Thông 

báo thu hồi đất, do bức xúc về chỗ ở và không hiểu các quy định pháp luật nên đã 

nhận chuyển nhượng một thửa đất khác trên địa bàn. Theo khoản 6, Điều 20 Quyết 

định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi: "Hộ 

gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang 

sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi 

hết đất ở mà còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở 

thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Trường hợp có quỹ đất thì được giao đất 

tái định cư có thu tiền sử dụng đất; với diện tích theo suất tái định cư tối thiểu quy 

định tại Khoản 1 Điều 13 quy định này”. Theo đó hộ gia đình chỉ được giao một 

lô đất theo suất tái định cư tối thiểu, hộ dân không thống nhất yêu cầu tái định cư 

lô chính thức (Trường hợp ông Võ Văn Thành, Phổ Phong; Nguyễn Thành Việt ở 

Phổ Cường). 

- Trường hợp cha mẹ tách thửa đất cho con làm nhà ở ổn định, tuy nhiên 

chưa thực hiện việc tặng cho chuyển quyền sử dụng đất cho con, dẫn đến người 

con không được giao đất tái định cư. Khi thực hiện cưỡng chế thì gia đình người 

con sẽ không có chỗ ở (ông Võ Trung Kiên con trai ông Võ Hữu Lý, Phổ Ninh, gia 

đình rất búc xúc). 

- Trường hợp nhà bị cắt xén còn lại, diện tích đất ở còn lại nằm trong hành 

lang an toàn giao thông đường Cao tốc, hộ dân yêu cầu thu hồi hết vì cho rằng 

không đảm bảo để ở và không được cấp phép xây dựng. Tuy nhiên nội dung này 

vẫn chưa được các cấp trả lời cụ thể, UBND thị xã đã có Công văn số 293/UBND-

QLĐT ngày 29/01/2024 và Công văn số 765/UBND-QLĐT ngày 32/3/2024 gửi 

Sở Xây dựng nhưng chưa được trả lời cụ thể (hộ ông Nguyễn Nghìn; bà Lê Thị 

Thu Thủy ở Phổ Ninh). 

- Trường hợp con ở với cha mẹ trên cùng thửa đất đủ điều kiện tách hộ thì 

được giao đất tái định cư theo khoản 4 Điều 20 Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên đối với trường hợp cha, 

mẹ ở với con trên cùng một thửa đất đủ điều kiện tách hộ thì có được giao đất tái 
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định cư theo khoản 4 Điều 20 Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 

của UBND tỉnh Quảng Ngãi hay không thì vẫn chưa quy định cụ thể (bà Võ Thị 

Lành mẹ ông Nguyễn Châu ở Phổ Ninh; ông Hồ Sa (thương binh) cha ông Hồ Chí 

Đông ở Phổ Phong). 

III. Kế hoạch thực hiện trong tháng 4/2024:  

1. Đối với 02 trường hợp bà Huỳnh Thị Hóa ở Phổ Phong và bà Trần Thị 

Sáu ở Phổ Nhơn triển khai thực hiện cưỡng chế vào thứ 5 ngày 04/4/2024. 

2. Đối với các trường hợp còn lại, UBND thị xã sẽ tiếp tục đối thoại với các 

hộ gia đình, cá nhân và thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định trong tháng 

4 năm 2024; đảm bảo bàn giao toàn bộ diện tích mặt bằng còn lại để thực hiện Dự 

án cao tốc theo kế hoạch. 

IV. Kiến nghị  

1. Đề nghị Ban Quản lý dự án 2 

- Chỉ đạo các nhà thầu thi công tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền 

địa phương trong quá trình thực hiện các hạng mục. Phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị, địa phương tiếp nhận, quản lý mặt bằng đã bàn giao, không để xảy ra tình 

trạng người dân tái lấn chiếm đất; chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tình 

trạng tái lấn chiếm đất đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

Giao thông tỉnh bàn giao cho Ban Quản lý dự án 2.  

- Tổ chức làm việc với các nhà thầu thi công để quán triệt nội dung cam kết 

hoàn trả mặt bằng các tuyến đường phục vụ thi công; qua đó có văn bản gửi 

UBND thị xã và UBND các xã, phường; chỉ đạo các đơn vị thi công thông tin, 

phối hợp với UBND xã, phường để xử lý các trường hợp người dân cản trở trong 

quá trình thi công. 

- Chỉ đạo các nhà thầu thi công tuyệt đối không xâm phạm đến các khu vực 

ngoài phạm vi thực hiện Dự án, đặc biệt là khu vực rừng phòng hộ, tăng cường 

công tác kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của các nhà thầu thi công. 

2. Kiến nghị UBND tỉnh 

- Hiện nay Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi sữa đổi Điều 23 của Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 

14/12/2021 đã được UBND tỉnh bãi bỏ tại Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND ngày 

18/3/2024. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành hướng dẫn thực hiện "Điều 

23. Giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước bố trí đất tái định cư, giao đất tái 

định cư" để có cơ sở thực hiện. 

- Chỉ đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư Pháp, Thanh Tra tỉnh, Sở 

Xây dựng có ý kiến hướng dẫn đối với các trường hợp khó khăn, vướng mắc của 

UBND thị xã nêu trên. 

3. Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao 

thông tỉnh  

- Tăng cường chỉ đạo các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với 
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UBND các xã, phường trong công tác tuyên truyền, vận động và lập hồ sơ cưỡng 

chế thu hồi đất đối với các trường hợp không nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt 

bằng theo quy định. 

- Kịp thời phối hợp với UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan để 

giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

UBND thị xã Đức Phổ kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý dự án 2-BGTVT; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban QL DA ĐTXD các CTGT tỉnh; 

- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Ban Dân vận Thị ủy; 

- TT PTQĐ tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã; 

- UBND các xã, phường liên quan; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo thị xã, 

- VP HĐND&UBND TX: C, PC, CVlvthuan; 

- Lưu: VT, PTN&MT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Sang 
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