

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ**

Số: 131/HĐND

V/v đề nghị bổ sung một số nội dung liên quan đến thực hiện các kiến nghị sau giám sát năm 2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đức Phổ, ngày 19 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất

Thực hiện chức năng giám sát và theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, sau khi nghiên cứu các báo cáo: số 68/BC-UBND ngày 24/3/2020 của UBND huyện Đức Phổ (nay là thị xã); số 81/BC-UBND ngày 31/3/2020 của UBND huyện (nay là thị xã); số 125/BC-UBND ngày 11/5/2020 của UBND thị xã về kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, Thường trực HĐND thị xã đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã báo cáo bổ sung các nội dung sau:

1. Theo Báo cáo số 68/BC-UBND này 24/3/2020 của UBND thị xã, đối với tuyến đường QL1A-Mỹ Á- Khu CN Phố Phong: đã hoàn thành xây dựng khu tái định cư (TĐC) trong tháng 02/2020; vận động nhân dân nhận đất tái định cư, giao mặt bằng thi công trong tháng 3/2020 và tuyến đường này đã được UBND tỉnh thống nhất cho gia hạn đến tháng 6/2020 hoàn thành (tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi). **Đề nghị báo cáo kết quả thực hiện đến thời điểm hiện nay?**

2. Theo báo cáo số 125/BC-UBND ngày 11/5/2020 của UBND thị xã; đến 31/3/2020, các nhà thầu còn nợ tiền tạm ứng: 4.850.545.000 đồng. Biện pháp thu hồi nợ được đề ra: Trong 4/2020 thu hồi nợ của dự án đường QL1A-Mỹ Á (giai đoạn 2): 52.800.000 đồng; Hoàn thiện hồ sơ kiện ra tòa về nợ tạm ứng của dự án đường QL1A - Phố Vinh: 2.082.408.000 đồng; Khi duyệt hồ sơ quyết toán dự án đường Trung tâm thị trấn Đức Phổ nội dài sẽ thu hồi nợ: 675.939.000 đồng; Đến tháng 6/2020 thu hết nợ của dự án Hồ Lỗ Lá: 2.039.398.000 đồng. **Đề nghị báo cáo kết quả thu hồi nợ tạm ứng đến thời điểm hiện nay?**


Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã báo cáo các nội dung trên cho Thường trực HĐND thị xã **chậm nhất vào ngày 23/6/2020./.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND thị xã;
- Phó Chánh VP;
- CVVP;
- Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Văn Sáu