

BÁO CÁO

**Tiến độ tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại
Thông báo số 104/TB-UBND ngày 15/3/2022**

Thực hiện Giấy mời số 105/GM-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 104/TB-UBND ngày 15/3/2022. UBND thị xã báo cáo kết quả triển khai như sau:

1. Trên cơ sở Thông báo số 104/TB-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh, UBND thị xã đã tổ chức cuộc họp gồm các thành phần liên quan để triển khai nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh và giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị để triển khai thực hiện và ban hành Thông báo số 104/TB-UBND ngày 16/3/2022.

2. Phối hợp Ban quản lý Dự án 2 – Bộ Giao thông vận tải 2 về việc xác định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên để thực hiện Dự án. UBND thị xã ban hành:

- Công văn số 448/UBND ngày 15/3/2022 về việc điều chỉnh bổ sung Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Đức Phổ, đối với Dự án;

- Công văn số 478/UBND ngày 17/3/2022 về việc tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên để thực hiện Dự án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

3. UBND thị xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng và ban hành Quyết định Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ.

4. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường, các phòng ban chuyên môn tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng đất không để xảy ra tình trạng chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng, trồng cây trái phép trong phạm vi quy hoạch đất thực hiện dự án.

5. Giao nhiệm vụ Ban quản lý dự án thị xã phối hợp với UBND các xã, phường rà soát nhu cầu tái định cư; khảo sát lựa chọn vị trí khu TĐC, tổ chức lấy ý kiến nhân dân, chính quyền địa phương để thống nhất vị trí.

Đến nay đã xác định nhu cầu tái định cư trên địa bàn thị xã như sau: Số lô TĐC là 505 lô (lô chính thức là 198 lô/198 hộ; lô giao thêm là 307 lô/117 hộ); diện tích đất ở TĐC là 15,15 ha; Diện tích quy hoạch khu Tái định cư là 30,3 ha. Tổng

số khu TĐC là 11 (xã Phổ Phong 03; Phổ Nhơn 02; Phổ Ninh 01; Phổ Hòa 02; Phổ Cường 03).

6. Kiến nghị:

- UBND tỉnh sớm cho chủ trương điều chỉnh bổ sung Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, và đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Đức Phổ, đối với Dự án để làm cơ sở triển khai công tác thu hồi đất, kiểm kê lập Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Đề nghị Chủ đầu tư Ban quản lý Dự án 2 – Bộ Giao thông vận tải 2 sớm xác định và bàn giao tìm tuyến đoạn qua thị xã Đức Phổ để có cơ sở đo vẽ, xác định phạm vi mặt bằng cần thu hồi sớm triển khai công tác Giải phóng mặt bằng.

UBND thị xã Đức Phổ kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở TN&MT tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Phòng TN-MT thị xã;
- UBND các xã, phường: Phổ Nhơn, Phổ Phong, Phổ Ninh, Nguyễn Nghiêm, Phổ Hòa, Phổ Cường, Phổ Khánh;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Minh Vương