

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị thống nhất điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án  
Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Ró)**

Kính gửi: Ban Thường vụ Thị uỷ.

*Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ nguồn vượt thu ngân sách cấp tỉnh so với HĐND tỉnh giao năm 2021;*

*Căn cứ Kết luận số 310-KL/TU ngày 22/10/2021 của Ban Thường vụ Thị uỷ Đức Phổ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về việc chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Ró);*

*Xét Tờ trình số 52/TTr-BQL ngày 15/4/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ về việc thống nhất cho điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Ró).*

UBND thị xã Đức Phổ kính đề nghị Ban Thường vụ Thị uỷ xem xét thống nhất điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Ró), với các nội dung như sau:

**I. Nội dung Chủ trương đầu tư đã được phê duyệt:**

1. Mục tiêu đầu tư: Khắc phục tình trạng ngập úng, giảm bớt thiệt hại do lũ lụt gây ra, cải tạo cảnh quan môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Quy mô đầu tư: Chiều dài khoảng 2.680m, trong đó: kè mái với chiều dài khoảng 2.205m, khơi thông dòng chảy với chiều dài 475m (sẽ được xác định cụ thể và chuẩn xác trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án).

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư: Khoảng 100.000 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thị xã 25.695 triệu đồng, phần còn lại vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu.

6. Địa điểm xây dựng: Nguyễn Nghiêm, Phở Hoà và Phở Minh, thị xã Đức Phổ.

7. Thời gian thực hiện: Không quá 4 năm.

## II. Nội dung đề nghị điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án:

### 1. Điều chỉnh Quy mô đầu tư:

Điều chỉnh Quy mô đầu tư thành: Chiều dài khoảng 2.747m, trong đó kê mái với chiều dài khoảng: 2.747m (sẽ được chuẩn xác trong quá trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi).


### 2. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư:

Điều chỉnh Tổng mức đầu tư thành: 170.000 triệu đồng.

### 3. Điều chỉnh Nguồn vốn đầu tư:

Điều chỉnh Nguồn vốn đầu tư thành: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 150 tỷ đồng, còn lại ngân sách thị xã.

UBND thị xã Đức Phổ kính đề nghị Ban thường vụ Thị uỷ xem xét ./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Văn phòng thị xã;
- Phòng: QLDT, TC-KH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH 



  
Vũ Minh Tâm