

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỐ
Số: 142/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đức Phố, ngày 14 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2022 đến hết ngày 30/4/2022

Thực hiện Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022;

UBND thị xã Đức Phổ tổng hợp báo cáo kết quả tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến hết ngày 30/4/2022, cụ thể như sau:

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư được UBND tỉnh giao cho thị xã Đức Phổ năm 2022: 204.052 triệu đồng.

- Giải ngân đến hết ngày 30/4/2022 được 60.567 triệu đồng, đạt 29,7% so với kế hoạch vốn giao.

Nguyên nhân chậm giải ngân:

+ 2 dự án: Đường Huỳnh Thúc Kháng và Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài thuộc nguồn vốn thu tiền sử dụng đất. Đến hết quý I, tỉnh chưa nhập tabmis cho 2 dự án trên nên chưa có kinh phí để giải ngân. Đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí để đơn vị sớm hoàn thành giải ngân theo kế hoạch giao.

+ Dự án: Kè chống sạt lở các điểm bờ Sông Trà Câu, chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ để đăng tải lựa chọn nhà thầu thi công.

(Chi tiết cụ thể có Phụ lục đính kèm theo)

UBND thị xã Đức Phổ kính báo cáo. / *mm*

Nơi nhận: *mm*

- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Lưu: VT.





PHỤ LỤC

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH ĐẾN HẾT THÁNG 04/2022

(Kèm theo Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 của UBND thị xã Đức Phổ)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Vốn kế hoạch năm 2022				Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 04/2022						Ước lũy kế vốn (thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 05/2022)			Ghi chú (tỷ lệ % giải ngân)		
		Tổng số	Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có)	Vốn kế hoạch giao trong năm		Tổng số	Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài		Thanh toán vốn kế hoạch năm			Tổng số	Trong đó				
				Kế hoạch UBND tỉnh giao	Kế hoạch địa phương triển khai		Tổng số	Thanh toán khối lượng hoàn thành	Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi	Tổng số	Thanh toán khối lượng hoàn thành		Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi	Tổng số		Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài	Thanh toán vốn kế hoạch năm
3=4+6	4	5	6	7=8+11	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17			
1	Vốn ngân sách địa phương	212.052	0	204.052	212.052	60.567	0	0	0	60.567	47.298	13.269	73.440	3.552	69.888	29,7	
1	Vốn NS tỉnh hỗ trợ	112.052	0	112.052	112.052	30.206	0	0	0	30.206	16.937	13.269	42.440	3.552	38.888	27,0	
1,1	Vốn XDCB tập trung	43.500	0	43.500	43.500	16.033	0	0	0	16.033	2.764	13.269	20.252	2.764	17.487	36,9	
1	Hồ chứa nước Bàu Đen	20.000		20.000	20.000	12.500				12.500	1.747	10.753	12.500	1.747	10.753	62,5	
2	Kè chống sạt lở các điểm bờ Sông Trà Câu	15.000		15.000	15.000	782				782	572	210	5.000	572	4.428	5,2	
3	Cầu Sộp và đường dẫn	8.500		8.500	8.500	2.752				2.752	445	2.306	2.752	445	2.306	32,4	
1,2	Vốn thu tiền sử dụng đất	40.000	0,0	40.000	40.000	787	0	0	0	787	787	0	8.027	788	7.239	2,0	
4	Đường Huỳnh Thúc Kháng	20.000		20.000	20.000	291				291	291		4.000	291	3.709	1,5	
5	Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài	20.000		20.000	20.000	497				497	497		4.027	497	3.530	2,5	
1,3	Vốn tỉnh phân cấp	28.552		28.552	28.552	13.385	0	0	0	13.385	13.385	0	14.162	0	14.162	46,9	
2	Vốn NS thị xã (tính giao thu, chi tiền sử dụng đất)	100.000		92.000	100.000	30.362				30.362	30.362		31.000		31.000	33,0	