

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-QLĐT

Đức Phổ, ngày tháng năm 2022

V/v có ý kiến về nội dung  
đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu  
tư dự án Nhà máy chế biến các  
sản phẩm từ gỗ Phúc Phát Hưng

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND thị xã Đức Phổ nhận Công văn số 1174/SKHĐT-KTĐN ngày 14/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi về việc tham gia thẩm định về nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm từ gỗ Phúc Phát Hưng (kèm theo hồ sơ và các văn bản có liên quan).

Qua xem xét ý kiến tham gia góp ý của: Phòng Kinh tế tại Công văn số 151/PKT ngày 04/7/2022 và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã tại Công văn số 179/QLĐT ngày 01/7/2022 và Phòng Quản lý đô thị tại Công văn số 136/QLĐT ngày 05/7/2022, UBND thị xã Đức Phổ có ý kiến như sau:

1. Thống nhất như nội dung đề nghị của Công ty TNHH MTV Phúc Phát Hưng (Nhà đầu tư) xin giãn tiến độ đầu tư dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm từ gỗ Phúc Phát Hưng tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 13/CTĐT-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh, cụ thể:

| Nội dung                | Tại Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 13/CTĐT-UBND ngày 06/4/2021 | Điều chỉnh lần này              |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| Tiến độ thực hiện dự án | Từ Quý III/2021 đến Quý II/2022   | Từ Quý III/2021 đến Quý II/2024 |

2. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Phúc Phát Hưng phải triển khai thực hiện dự án đầu tư Nhà máy chế biến các sản phẩm từ gỗ Phúc Phát Hưng theo đúng tiến độ được điều chỉnh và các nội dung liên quan khác về đầu tư dự án tại Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 13/CTĐT-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh.

UBND thị xã Đức Phổ có ý kiến như trên để Sở Kế hoạch và Đầu tư biết, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Văn phòng thị xã;
- Phòng: TN&MT, KT, QLĐT;
- UBND phường Nguyễn Nghiêm;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Minh Tâm**