

Số: 81 /BC-HĐND

Đức Phố, ngày 26 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ CỦA ĐOÀN KHẢO SÁT
công tác quản lý việc thực hiện các phương án sản xuất nông nghiệp
kết hợp với điện mặt trời áp mái trên địa bàn thị xã
đối với Phòng Kinh tế thị xã Đức Phố

Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-HĐND ngày 18/02/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã về việc thành lập Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã khảo sát công tác quản lý việc thực hiện các phương án sản xuất nông nghiệp kết hợp với điện mặt trời áp mái trên địa bàn thị xã đối với Phòng Kinh tế thị xã Đức Phố. Ngày 29/4/2022, Đoàn khảo sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đã tiến hành khảo sát và báo cáo kết quả như sau:

I. Về cơ sở pháp lý

Các Phương án sản xuất nông nghiệp kết hợp với điện mặt trời áp mái của các tổ chức, cá nhân tại các xã, phường trên địa bàn thị xã phù hợp với định hướng và chủ trương của UBND thị xã về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kêu gọi đầu tư các dự án, phương án vào sản xuất nông nghiệp đã được cấp thẩm quyền thống nhất chủ trương thực hiện.

II. Tình hình quản lý việc thực hiện các phương án

Hiện nay trên địa bàn thị xã có 09 phương án sản xuất nông nghiệp kết hợp điện mặt trời áp mái đã được UBND thị xã thống nhất chủ trương đầu tư, với tổng diện tích 14,7ha. Trong đó: xã Phố Cường 07 phương án, phường Phố Vinh 01 phương án và xã Phố Nhơn 01 phương án. Qua khảo sát, hầu hết diện tích đất thực hiện các phương án là đất nông nghiệp, bậc màu, hiệu quả sử dụng thấp, có nơi khó sản xuất; việc xây dựng các phương án phù hợp với định hướng và chủ trương của UBND thị xã về tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.

Phòng Kinh tế đã chủ động tham mưu cho UBND thị xã ban hành Công văn số 1426/UBND-KT ngày 28/6/2021 về việc triển khai thực hiện các phương án sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã. Trong đó, yêu cầu các chủ đầu tư trang trại phải thực hiện đúng các nội dung theo phương án đã được cấp thẩm quyền cho phép; đồng thời đề nghị các xã, phường tăng cường công tác quản lý việc thực hiện các phương án trên địa bàn. Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế đã đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai, thực hiện các phương án sản xuất nông nghiệp đảm bảo các nội dung theo chủ trương được thống nhất.

- Các phương án sản xuất nông nghiệp kết hợp điện mặt trời áp mái đã góp phần giải quyết một số lao động ở địa phương. Riêng phương án nuôi gà, nuôi bò

kết hợp điện mặt trời áp mái ở Phố Vinh, Phố Nhơn bước đầu phát huy hiệu quả, có thể nhân ra diện rộng.

Đánh giá cụ thể từng phương án, như sau:

1. Phương án sản xuất nông nghiệp Trang trại bò thả rông tại xã Phổ Nhơn

Đoàn khảo sát nhận thấy Công ty Cổ phần nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi (*Chủ đầu tư*) thực hiện Phương án này bước đầu đúng định hướng theo Phương án đã được UBND thị xã thống nhất chủ trương. Tại thời điểm khảo sát, Chủ đầu tư đã xây dựng 01 dãy chuồng trại kiên cố và đã thả nuôi 50 con bò thịt (*thả giống lứa đầu tiên vào tháng 12/2021*), có nhà nuôi cách ly, nhà điều hành, nhà kho; Chủ đầu tư đã trồng 1,1ha cỏ phù hợp với số lượng bò đang nuôi. Nhìn chung, đàn bò đang phát triển tốt. Hệ thống điện mặt trời áp mái đã được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2020.

Tuy nhiên, so với phương án được cấp thẩm quyền thống nhất chủ trương thì chủ đầu tư trang trại thực hiện có nội dung chưa đảm bảo, như: tiến độ thực hiện phương án chậm, quy mô chăn nuôi còn nhỏ (*Phương án cho phép với quy mô: Nuôi từ 100-200 con bò/năm, tiến độ thực hiện 2020-2021, Khu trồng cỏ: 6.425,02m²*).

2. Phương án Trồng cây lâu năm kết hợp nuôi gà thịt thả vườn chất lượng cao tại phường Phổ Vinh

Công ty Cổ phần nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi (*Chủ đầu tư*) thực hiện phương án cơ bản đúng định hướng theo phương án đã được cấp thẩm quyền thống nhất chủ trương. Tại thời điểm khảo sát, Chủ đầu tư đã xây dựng chuồng trại, nhà điều hành, nhà kho... và đang nuôi khoảng 3.000 con gà với nhiều lứa tuổi (*năm thứ 2 thực hiện Phương án*). Bên cạnh đó, Chủ đầu tư đã trồng khoảng 2.000 cây Chanh không hạt và khoảng 200 cây Mít thái. Nhìn chung, Phương án trồng cây lâu năm kết hợp nuôi gà thả vườn của Công ty Cổ phần nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi tại phường Phổ Vinh bước đầu hình thành và cơ bản đảm bảo theo Phương án cho phép, góp phần giải quyết được một số lao động tại địa phương. Hệ thống điện mặt trời áp mái đã được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2020.

Tuy nhiên, so với Phương án được cấp thẩm quyền thống nhất chủ trương thì chủ đầu tư trang trại thực hiện có một số nội dung chưa đầy đủ như: quy mô phương án chưa đầy đủ, chưa có chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm bền vững (*Phương án cho phép trồng chanh với quy mô: 17.542m², trồng rau xanh làm thức ăn cho gà: 500m², tiến độ thực hiện: năm 2020*).

3. Các phương án sản xuất nông nghiệp trồng nấm công nghệ IOT kết hợp điện mặt trời áp mái tại xã Phổ Cường (07 phương án)

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế và qua khảo sát thực tế, các chủ đầu tư (7 phương án) đã xây dựng hệ thống điện mặt trời áp mái, đưa vào sử dụng từ năm

2020 và tiến hành trồng nấm công nghệ IOT đã cho sản phẩm. Tuy nhiên, các phương án trồng nấm công nghệ IOT tại Phố Cường chưa phát huy hiệu quả, do các chủ đầu tư chưa quan tâm đầu tư công nghệ IOT cho trồng nấm theo đúng tiêu chuẩn và chỉ trồng với quy mô nhỏ; mặt khác thời tiết, khí hậu nắng nóng, không thuận lợi cho việc trồng nấm, nên sản lượng, năng suất nấm thấp; sản phẩm tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Tại thời điểm khảo sát, tất cả 7/7 phương án trồng nấm tại Phố Cường đều không có phôi nấm mới mà chỉ còn lại một số phôi nấm cũ từ năm 2021 (không còn sử dụng), trong đó có một số phương án chủ đầu tư tự chuyển sang trồng cây đinh lăng.

III. Nhận xét chung

1. Ưu điểm

Phòng Kinh tế đã đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện các phương án sản xuất nông nghiệp theo phương án đã được cấp thẩm quyền thống nhất chủ trương. Đã tham mưu cho UBND thị xã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện phương án đảm bảo theo quy định.

2. Hạn chế

- Hầu hết các chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ việc sản xuất nông nghiệp theo chủ trương đã được UBND thị xã thống nhất.

- Trang trại nuôi bò thả rông tại xã Phố Nhơn thực hiện chưa đảm bảo tiến độ và quy mô so với chủ trương. Trang trại nuôi gà thịt thả vườn kết hợp với trồng các loại cây lâu năm, cây rau làm thức ăn cho gà tại phường Phố Vinh chưa đầy đủ (*chưa trồng rau xanh cho gà*).

- Đa phần các phương án, nhất là ở xã Phố Cường chưa thật sự quan tâm đến sản xuất nông nghiệp mà chủ yếu đầu tư điện năng lượng mặt trời áp mái.

- Việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá về môi trường, khí hậu, thời tiết, thị trường tiêu thụ sản phẩm... trước khi xây dựng, trình phê duyệt các phương án sản xuất nông nghiệp trồng nấm công nghệ IOT kết hợp điện mặt trời áp mái tại xã Phố Cường chưa sát thực tế, nên việc triển khai thực hiện các phương án sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, hiệu quả không cao.

- Công tác quản lý nhà nước, nhất là việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án đối với chủ đầu tư chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt.

IV. Kiến nghị

1. Đối với Phòng Kinh tế thị xã

- Tham mưu cho UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện các phương án sản xuất nông nghiệp kết hợp điện mặt trời áp mái theo đúng phương án đã được cấp thẩm quyền thống nhất chủ trương.

- Tham mưu cho UBND thị xã chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư các phương án

sản xuất nông nghiệp trồng nấm công nghệ IOT kết hợp điện mặt trời áp mái tại xã Phổ Cường đánh giá hiệu quả các phương án sản xuất nông nghiệp đang thực hiện, đồng thời nghiên cứu kỹ các yếu tố về môi trường, khí hậu, điều kiện sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm... và lựa chọn cây trồng, vật nuôi thay thế phù hợp để trình cấp thẩm quyền điều chỉnh phương án và triển khai thực hiện, nhằm phát huy hiệu quả các phương án sản xuất nông nghiệp (nếu trồng nấm công nghệ IOT kém hiệu quả).

- Theo phương án được duyệt, đất được quy hoạch để thực hiện các phương án nông nghiệp. Nên theo quy định, chủ đầu tư phải triển khai thực hiện sản xuất nông nghiệp trước, sau đó mới kết hợp khai thác điện mặt trời áp mái. Vì vậy, đề nghị Phòng Kinh tế tham mưu cho UBND thị xã yêu cầu các chủ đầu tư phải nghiêm túc thực hiện đúng phương án được thống nhất chủ trương hoặc chủ trương điều chỉnh (nếu có). Trong trường hợp chủ đầu tư các phương án không sản xuất nông nghiệp mà chỉ thực hiện điện mặt trời áp mái, thì xem xét xử lý việc sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

2. Đối với UBND xã, phường (Phố Nhơn, Phố Vinh, Phố Cường)

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện phương án theo chủ trương được phê duyệt; đồng thời thường xuyên phối hợp với Phòng Kinh tế và các phòng, ban liên quan thuộc UBND thị xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc triển khai thực hiện các phương án sản xuất nông nghiệp kết hợp điện mặt trời áp mái trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo kết quả khảo sát công tác quản lý việc thực hiện các phương án sản xuất nông nghiệp kết hợp với điện mặt trời áp mái trên địa bàn thị xã đối với Phòng Kinh tế thị xã Đức Phổ. Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã kính báo cáo./.

Nơi nhận :

- TT. HĐND thị xã (b/cáo);
- Ban KT-XH HĐND thị xã;
- Thành viên Đoàn giám sát Ban KT-XH;
- Đơn vị được giám sát;
- UBND các xã, phường: Phố Nhơn, Phố Vinh, Phố Cường;
- Lưu: VT.

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN**



**TRƯỞNG BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
Võ Minh Châu**