

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Vũ Minh Tâm - Chủ tịch UBND thị xã
tại buổi làm việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng
mặt bằng để thi công xây dựng công trình: Khắc phục khẩn cấp
để chống sạt lở đê Phổ Minh, thị xã Đức Phổ**

Ngày 13/7/2022, tại Phòng họp số 1 UBND thị xã Đức Phổ, UBND thị xã tổ chức buổi làm việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng công trình: Khắc phục khẩn cấp để chống sạt lở đê Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, do đồng chí Vũ Minh Tâm - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng thị xã, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và UBMTTQVN phường Phổ Minh; Trưởng Công an phường Phổ Minh; Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng và Trưởng ban CTMT TDP4 phường Phổ Minh; đại diện Đơn vị thi công, tư vấn thiết kế,

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã và Chủ tịch UBND phường Phổ Minh báo cáo và kiến nghị, đề xuất những nội dung còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng công trình: Khắc phục khẩn cấp để chống sạt lở đê Phổ Minh, thị xã Đức Phổ; ý kiến tham gia, đề xuất, thống nhất của tất cả thành viên dự họp, Chủ tịch UBND thị xã kết luận một số nội dung sau:

1. Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Chủ đầu tư, đơn vị thi công đến thời điểm này đã hoàn thành 80% khối lượng công việc theo giá trị hợp đồng. Yêu cầu Chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình đúng thời gian như trong hợp đồng đã ký kết.

2. Phê bình UBND phường Phổ Minh, qua các nhiệm kỳ đã buông lỏng quản lý đất đai, để xảy ra nhiều trường hợp người dân lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích đất do UBND phường quản lý, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.

3. Để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý Nhà nước của địa phương, giao nhiệm vụ:

- UBND phường Phổ Minh: khẩn trương mời hộ ông Đoàn Đường và đại diện là ông Đoàn Thanh Phong (con ông Đường) làm việc lần cuối, để giải thích pháp luật, tuyên truyền, vận động, yêu cầu bàn giao lại phần đất đang sử dụng trái quy định cho UBND phường quản lý, để khẩn trương thi công đoạn còn lại

đối với xây dựng công trình: Khắc phục khẩn cấp để chống sạt lở đê Phở Minh, thị xã Đức Phổ.

Trường hợp hộ ông Đoàn Đường vẫn không đồng ý, giao UBND phường Phở Minh xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bảo vệ thi công, trường hợp khó khăn về nhân lực, báo cáo UBND thị xã xem xét, hỗ trợ lực lượng để bảo vệ thi công.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: hướng dẫn UBND phường Phở Minh trình tự thủ tục ban hành văn bản, yêu cầu hộ ông Đoàn Đường trả lại hiện trạng đất đang lấn chiếm, sử dụng trái quy định cho UBND phường quản lý.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã: hỗ trợ kinh phí để bảo vệ thi công. Yêu cầu nhà thầu chuẩn bị nhân lực, thiết bị để khẩn trương thi công xây dựng trong thời gian nhanh nhất khi được địa phương tổ chức bảo vệ thi công.

- Văn phòng thị xã tham mưu, bố trí cuộc họp để rà soát thủ tục pháp lý, hoàn thiện thủ tục để bảo vệ thi công (sau khi có kết quả cuộc họp do UBND phường Phở Minh tổ chức, và hộ ông Đoàn Đường vẫn không đồng ý bàn giao phần đất đang sử dụng trái quy định).

Thừa lệnh Chủ tịch UBND thị xã, Văn phòng thị xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Thị ủy;
- TT HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Phòng: TN&MT, QLĐT, KT;
- Ban Quản lý DAĐT xây dựng và PTQĐ;
- ĐU, HĐND, UBND, UBNDTTQVN phường Phở Minh;
- Công an phường Phở Minh;
- CB, TDP, Ban CTMT TDP4 phường Phở Minh;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trương Ánh Dương