

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Trường Tiểu học số 3 Phổ Thạnh;

Hạng mục: 06 phòng học bộ môn và nhà hiệu bộ

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ
KHÓA I – KỲ HỌP THỨ 8 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học số 3 Phổ Thạnh; Hạng mục: 06 phòng học bộ môn và nhà hiệu bộ;

Xét Tờ trình số 217/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học số 3 Phổ Thạnh; Hạng mục: 06 phòng học bộ môn và nhà hiệu bộ; Báo cáo thẩm tra số 233/BC-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học số 3 Phổ Thạnh; Hạng mục: 06 phòng học bộ môn và nhà hiệu bộ, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã	Điều chỉnh
1	Tổng mức đầu tư	8.500 triệu đồng	11.500 triệu đồng

Lý do điều chỉnh: Trong quá trình khảo sát để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, kết quả cho thấy nền đất tại vị trí xây dựng

công trình là nền đất yếu. Do đó cần thiết phải điều chỉnh phương án thiết kế kết cấu móng (điều chỉnh từ móng băng trên đệm cát thành móng cọc) cho phù hợp với địa chất thực tế tại công trình, dẫn đến làm tăng tổng mức đầu tư.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trình cấp thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân thị xã chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua.
4. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thị xã không điều chỉnh tại Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Thường trực Thị ủy,
- Thường trực HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Các phòng: TCKH, QLĐT, GD&ĐT;
- Văn phòng thị xã;
- Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ thị xã;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN
phường Phổ Thạnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Kiên