

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ**

Số: /UBND-BQL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Đức Phổ, ngày tháng 4 năm 2023

V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch vốn năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Công văn số 794/SKHĐT-TH ngày 26/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch vốn năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ tại Báo cáo số 87/BC-BQL ngày 27/4/2023, UBND thị xã Đức Phổ có ý kiến như sau:

1. Tiến độ thực hiện, tình hình và kế hoạch giải ngân vốn các dự án năm 2023:

- Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2023: 85.200 triệu đồng; giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 (tính đến 26/4/2023): 2.994 triệu đồng, đạt tỷ lệ giải ngân là 3,78%;

- Tiến độ, khối lượng thực hiện kế hoạch vốn năm 2023:

+ Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2023 đến ngày 26/4/2023: 22,55%.

+ Ước khối lượng thực hiện đến ngày 31/12/2023: 100%.

TT	Nội dung	Kế hoạch vốn năm 2023 (triệu đồng)	Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đến 26/4/2023 (triệu đồng)	Tiến độ, khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2023 đến ngày 26/4/2023 so với kế hoạch vốn	Ước khối lượng thực hiện đến ngày 31/12/2023	Ghi chú
	Tổng	85.200	2.994	22,87%	100%	
1	Hồ chứa nước Bàu Đen	20.200	507,271	11,85%	100%	
2	Kè chống sạt lở bờ các điểm dọc sông	35.000	2.487,294	26,60%	100%	

TT	Nội dung	Kế hoạch vốn năm 2023 (triệu đồng)	Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đến 26/4/2023 (triệu đồng)	Tiến độ, khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2023 đến ngày 26/4/2023 so với kế hoạch vốn	Ước khối lượng thực hiện đến ngày 31/12/2023	Ghi chú
	Trà câu					
3	Đường Huỳnh Thúc Kháng (Vốn Thu SD đất)	5.000	0	94,00%	100%	Chưa nhập Tabmis
4	Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài (Vốn Thu SD đất)	25.000	0	11,10%	100%	Chưa nhập Tabmis

2. UBND thị xã Đức Phổ đề xuất không điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2023 đối với các dự án trên địa bàn thị xã Đức Phổ nêu trên.

UBND thị xã Đức Phổ có ý kiến như trên để Sở Kế hoạch và Đầu tư biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Phòng TC-KH;
- Phó Chánh VP;
- CVVP_(Thuận, Quỳnh);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Đỗ Tâm Hiền