

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Võ Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc về tình hình thực hiện các phương án sản xuất nông nghiệp kết hợp với điện mặt trời áp mái trên địa bàn xã Phổ Cường

Ngày 12/5/2023, tại Phòng họp số 2 UBND thị xã, đồng chí Võ Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo về tình hình thực hiện các phương án sản xuất nông nghiệp kết hợp với điện mặt trời áp mái trên địa bàn xã Phổ Cường. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, lãnh đạo và chuyên viên (phụ trách lĩnh vực) Phòng Kinh tế thị xã, Chủ tịch UBND và công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường xã Phổ Cường; đại diện Chủ đầu tư các Trang trại trồng nấm công nghệ IOT kết hợp điện mặt trời áp mái: Tân Bình, Thép Mới, Thăng Long, Mỹ Trang (sau đây gọi tắt là các Chủ trang trại).

Sau khi nghe báo cáo của Trưởng phòng Kinh tế thị xã và của đại diện các Trang trại trồng nấm công nghệ IOT kết hợp điện mặt trời áp mái về tình hình thực hiện các phương án sản xuất nông nghiệp kết hợp với điện mặt trời áp mái trên địa bàn thị xã; đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Hiện nay trên địa bàn thị xã có 07 Phương án sản xuất nông nghiệp Trang trại trồng nấm công nghệ IOT kết hợp điện mặt trời áp mái đã được UBND thị xã thống nhất chủ trương, với tổng diện tích 6,12ha. Tuy nhiên, trong thời gian qua, các Chủ trang trại đã thực hiện không đúng các nội dung trong phương án sản xuất (về quy mô, diện tích, số lượng, sản phẩm, loại hình,...) đã được UBND thị xã chấp thuận chủ trương (đáng chú ý là 04 Trang trại trồng nấm công nghệ IOT kết hợp điện mặt trời áp mái: Phổ Cường, Phổ Cường 2, Mỹ Trang và Mỹ Trang 2). Mặc dù các Đoàn kiểm tra, khảo sát của UBND thị xã và các cơ quan, ban ngành liên quan qua kiểm tra, khảo sát đã nhiều lần đề nghị các Chủ trang trại tổ chức thực hiện Phương án theo đúng chủ trương đã được chấp thuận; nhưng đến nay, các Phương án này chưa tổ chức thực hiện được do gặp một số khó khăn như: thiếu nguồn nước, thời tiết khắc nghiệt, hiệu quả mô hình thấp, khó khăn về đầu ra của sản phẩm,...

2. Nhằm tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả thực hiện của các Phương án sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã, giao Phòng Kinh tế thị xã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã tiến hành khảo sát tình hình thực hiện các Phương án sản xuất nông nghiệp của các Trang trại; qua đó định hướng cây trồng, vật nuôi phù hợp với các trang trại (trong đó chú ý nghiên cứu kỹ các

yếu tố về môi trường, khí hậu, điều kiện sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm và lựa chọn cây trồng, vật nuôi để thay thế cho phù hợp); trường hợp cần thiết thì tham vấn ý kiến của các sở, ngành liên quan.

3. Đề nghị các Chủ trang trại đánh giá hiệu quả Phương án sản xuất nông nghiệp mà trang trại đang thực hiện, trên cơ sở sự hỗ trợ của Phòng Kinh tế thị xã, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã, nghiên cứu kỹ các yếu tố về môi trường, khí hậu, điều kiện sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm và lựa chọn cây trồng, vật nuôi thay thế phù hợp; qua đó, xây dựng và trình UBND thị xã xem xét, có ý kiến đối với Phương án sản xuất nông nghiệp điều chỉnh; thời gian gửi Phương án điều chỉnh **trước ngày 10/6/2023**.

- Trường hợp qua xem xét, Phương án điều chỉnh vẫn không đảm bảo, đồng thời các Chủ trang trại không thể tiếp tục thực hiện theo đúng phương án sản xuất nông nghiệp đã được chấp thuận (Phương án cũ); UBND thị xã Đức Phổ sẽ có thông báo dừng thực hiện các Phương án sản xuất theo quy định.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thị xã, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Thị ủy (*báo cáo*);
- TT HĐND thị xã (*báo cáo*);
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Thành phần tham dự;
- Các Phòng: TC-KH, TN&MT, QLĐT;
- Các Chủ trang trại;
- VP HĐND&UBND: C, PC;
- Lưu: VT, CV^{Thuận}.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trương Ánh Dương