

BÁO CÁO

**Nguyên nhân thanh quyết toán vốn ngân sách Trung ương,
tinh vượt tỷ lệ quy định đối với các công trình thuộc các
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới**

Thực hiện Công văn số 684/TTT-NV3, ngày 21/7/2023 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi về việc đề nghị báo cáo nguyên nhân thanh quyết toán vốn ngân sách Trung ương, tinh vượt tỷ lệ quy định đối với các công trình thuộc các Chương trình MTQG;

Trên cơ sở báo cáo của UBND các xã, phường, báo cáo tổng hợp của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Công văn số 678/PTC ngày 09/8/2023; UBND thị xã Đức Phổ báo cáo một số nội dung cụ thể như sau:

1. Nguyên nhân dẫn đến việc thanh quyết toán vượt tỷ lệ cơ cấu nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh theo quy định:

- Do áp lực phải hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh, vì vậy UBND các xã, phường đã giải ngân hết nguồn vốn ngân sách cấp trên giao trong năm kế hoạch. Tuy nhiên khi thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, UBND các xã, phường đã không điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn quyết toán theo đúng tỷ lệ quy định về cơ cấu vốn nên đã dẫn đến thanh quyết toán vượt cơ cấu tỷ lệ nguồn vốn theo quy định.

- Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường tham gia trực tiếp vào Ban Quản lý dự án chương trình mục tiêu nông thôn mới hầu hết công chức cấp xã kiêm nhiệm, năng lực chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu nên dẫn đến việc triển khai, quản lý thực hiện dự án còn hạn chế.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện đối với các công trình, UBND các xã, phường đã thực hiện cắt giảm một số nội dung, công việc dẫn đến khi thực hiện quyết toán dự án hoàn thành thì tổng chi phí thấp hơn so với quyết định chủ trương đầu tư, cụ thể như sau:

- Cắt giảm chi phí dự phòng.

- Tiết kiệm qua đấu thầu.

- Cắt giảm chi phí nhà tạm + chi phí không xác định từ thiết kế.

- Cắt giảm chi phí khác (Bảo hiểm, thăm Hồ sơ mời thầu, thăm định kết quả lựa chọn nhà thầu, kiểm tra công tác nghiệm thu nghiệm thu, chi phí thăm tra quyết toán).

- Cắt giảm khối lượng xây lắp.
- Cắt giảm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (xã Phổ Phong).

(Chi tiết số tiền cắt giảm của từng đơn vị có phụ lục đính kèm)

UBND thị xã Đức Phổ kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- CT, PCT UBND thị xã;
- Phòng TC-KH thị xã;
- VP HĐND&UBND thị xã;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Đỗ Tâm Hiền