

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-QLĐT
V/v có ý kiến về nội dung điều
chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Hệ thống cấp nước sạch phục
vụ khu dân cư Sa Huỳnh

Đức Phổ, ngày tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Công văn số 2677/SKHĐT-KTĐN ngày 28/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi về việc có ý kiến về hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh (kèm theo hồ sơ và các văn bản có liên quan).

Xét đề nghị của Phòng Quản lý đô thị thị xã tại Công văn số 09/PQLĐT ngày 05/01/2024, phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã tại Công văn số 01/TN&MT ngày 03/01/2024, UBND phường Phổ Thạnh tại Công văn số 11/UBND ngày 12/01/2024, UBND thị xã Đức Phổ có ý kiến như sau:

1. Dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh đã được UBND tỉnh quyết định đầu tư tại Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 01/12/2015, được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương (lần 4) tại Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 16/5/2023. Theo đó, đến Quý IV/2023, Dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động, nhằm mục đích cấp nước sạch cho Nhân dân phường Phổ Thạnh. Đến nay, Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh tiến độ đầu tư Dự án đến Quý II/2024 hoàn thành.

Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện hoàn thành dự án, sớm đưa vào hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch rất lớn của Nhân dân phường Phổ Thạnh. UBND thị xã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xem xét, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật.

2. Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh:

- Rà soát các nội dung công việc chưa thực hiện và xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể về thời gian hoàn thành các hạng mục công việc liên quan; tránh tình trạng điều chỉnh nhiều lần, chậm đưa dự án vào khai thác, dẫn đến việc sử dụng đất kém hiệu quả, ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư, gây bức xúc trong dư luận.

- Trong quá trình triển khai dự án và tại bước lập hồ sơ thiết kế, cấp phép xây dựng, phải đảm bảo quy định về pháp luật xây dựng và các nội dung liên quan khác về đầu tư dự án được UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư số 2141/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương (lần 4) tại Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 16/5/2023.

UBND thị xã Đức Phổ có ý kiến như trên đề Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Phòng: TN&MT, QLĐT;
- UBND phường Phổ Thạnh;
- Chánh, Phó Chánh VP_{Dương};
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Lý