

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC PHỐ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 102/GM-UBND

Đức Phố, ngày 10 tháng 5 năm 2019

GIẤY MỜI

Thực hiện Giấy mời số 110/GM-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức họp để giải quyết các tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ Khu dân cư Sa Huỳnh. Để đảm bảo thành phần làm việc, UBND huyện kính mời:

1. Thành phần:

- Chủ tịch UBND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Chủ tịch UBND xã Phố Thạnh.

2. Thời gian: vào lúc 14h00 phút, ngày 13/5/2019.

3. Địa điểm: Phòng họp số 2, Trụ sở UBND tỉnh.

Nhận được giấy mời, yêu cầu các đồng chí tham dự đông đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như thành phần
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Thanh Tựu

CT
CV/ky

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 110/GM-UBND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 5 năm 2019

GIẤY MỜI

UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để giải quyết các tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ Khu dân cư Sa Huỳnh.

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Tăng Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì.

- Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ;

- Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, các phòng ban chuyên môn của huyện và Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh;

- Công ty Cổ phần Dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh.

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP, CN-XD, NNTN, CB;

2. Thời gian: 14h00 ngày 13/5/2019.

3. Địa điểm: Phòng họp số 2, Trụ sở UBND tỉnh.

4. Chuẩn bị nội dung: UBND huyện Đức Phổ và Công ty Cổ phần Dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh.

(Có báo cáo số 01/NBC-SH ngày 08/5/2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh kèm theo)

Yêu cầu các đại biểu tham gia đầy đủ, đúng thành phần./.

Nơi nhận:

- Như thành phần;
- Phòng QTTV;
- Lưu VT, CNXD

**TL. CHỦ TỊCH
HÀNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Minh Đạo

Số: 01/BC-SH

Quảng Ngãi, ngày 8 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

Về việc tình hình thực hiện đầu tư xây dựng
Dự án: Hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Công ty cổ phần dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án: Hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh tại Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 với mục tiêu là cung cấp nước sạch cho nhân dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ và cung cấp nước cho tàu thuyền khai thác thủy sản.

Để dự án triển khai đầu tư xây dựng đảm bảo đúng tiến độ theo nội dung Công văn số 6755/UBND-CNXD ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành dự án vào Quý IV/2019, Công ty cổ phần dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh kính báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi một số nội dung sau:

1. Thông tin dự án:

- **Quy mô dự án:** Quy mô dự án được đầu tư làm 02 giai đoạn (giai đoạn 1: 900 m³/ ngày.đêm; giai đoạn 2: 1.600 m³/ ngày.đêm; hiện nay đang trình thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư (Giai đoạn 1: Công suất là 2.500 m³/ ngày.đêm và Giai đoạn 2: Nâng công suất lên đến 5.000 m³/ ngày.đêm (Sẽ đầu tư khi địa phương có nhu cầu và khi nguồn nước thô cung cấp đủ nhu cầu).

- **Nhu cầu sử dụng đất:** 1,7008ha.

- **Tổng mức đầu tư:**

+ Theo Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 01/12/2015: 29 tỷ đồng; trong đó: Vốn tự có 9 tỷ đồng, vốn vay: 20 tỷ đồng.

+ Theo hồ sơ xin điều chỉnh chủ trương đầu tư (đã trình Sở Kế hoạch- Đầu tư): Khoảng 54 tỷ đồng.

- **Thời gian hoàn thành dự án:** Quý IV năm 2019.

2. Nội dung công việc đã thực hiện đến thời điểm báo cáo

Từ khi được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Công ty đã hoàn thành công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế cơ sở, thẩm định bản đồ địa chính, thỏa thuận địa điểm đầu tư, tuyển ông, trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất, giao đất

3. Một số kiến nghị

a) Về thủ tục giao đất

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, sớm trình UBND tỉnh Quảng Ngãi thu hồi đất cụm công nghiệp để giao cho Công ty cổ phần dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh.

b) Về đầu tư xây dựng

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép chủ đầu tư dự án thực hiện song song hoặc lồng ghép các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng và nhận hỗ trợ đầu tư theo khoản 2 Điều 16 Nghị định 57/2018NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.

Đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện Đức Phổ và các sở ngành có liên quan đơn đốc Chủ đầu tư dự án Hồ chứa nước Cây Xoài sớm hoàn thành để tích nước vì dự án: Hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh đi vào hoạt động với nguồn cung cấp nước từ Hồ chứa nước Cây Xoài.

Đề nghị UBND huyện Đức Phổ và các cơ quan chuyên môn hỗ trợ trong công tác bồi thường, GPMB.

c) Về chính sách hỗ trợ

Hiện nay, Tuyến ống từ Nhà điều hành đến nhà máy xử lý nước: Hiện trạng là đường đất chưa được cứng hóa, Tuyến ống từ nhà máy xử lý nước đến hồ chứa nước Cây xoài chưa có đường giao thông và đường dây điện.


Để thuận lợi trong quá trình vận chuyển vật tư, trang thiết bị phục vụ thi công xây dựng dự án, Nhà đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, đầu tư tuyến đường giao thông và đường dây điện theo khoản 6 Điều 13 Nghị định 57/2018NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ; khoản 3 Điều 4 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014 và Khoản 5 Điều 18: Quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND, ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trên đây là Báo cáo về tình hình thực hiện dự án và một số kiến nghị của Công ty cổ phần dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh, kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm xem xét, chỉ đạo tạo điều kiện giải quyết để Công ty thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- UBND huyện Đức Phổ;
- HDQT Cty;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Võ Văn Tiên