

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC PHỐ**
Số: 1930/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đức Phố, ngày 13 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu xây dựng
công trình: Tuyến đường từ khu 7 Vĩnh Tuy đi Đèo Bình Đê, xã Phố Châu.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC PHỐ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003,

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 ;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ Về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 5129/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Tuyến đường từ khu 7 Vĩnh Tuy đi Đèo Bình Đê, xã Phổ Châu;

Theo báo cáo kết quả thẩm tra số 01/BC-TT ngày 17/04/2013 của Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Thảo Nguyên về việc báo cáo kết quả thẩm tra dự toán điều chỉnh của công trình: Tuyến đường từ khu 7 Vĩnh Tuy đi Đèo Bình Đê, xã Phổ Châu;

Theo báo cáo kết quả thẩm định số 27/BC-UBND ngày 18/04/2013 của UBND xã Phổ Châu về việc Báo cáo kết quả thẩm định dự toán điều chỉnh công trình: Tuyến đường từ khu 7 Vĩnh Tuy đi Đèo Bình Đê, xã Phổ Châu;

Xét Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 18/04/2013 của UBND xã Phổ Châu về việc xin điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Tuyến đường từ khu 7 Vĩnh Tuy đi Đèo Bình Đê, xã Phổ Châu;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính – KH,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Tuyến đường từ khu 7 Vĩnh Tuy đi Đèo Bình Đê, xã Phổ Châu với các nội dung như sau:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: | 659.784.890 đồng. |
| - Chi phí xây lắp: | 532.554.463 đồng. |
| - Chi phí quản lý dự án: | 10.722.286 đồng. |
| - Chi phí tư vấn: | 113.671.643 đồng. |
| - Chi phí khác: | 2.496.404 đồng. |
| - Dự phòng chi: | 340.094 đồng. |

2. Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh: Chia thành 2 phần.

a. Phần công việc đã thực hiện: Chi phí khảo sát, chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: 92.943.788 đồng.

b. Phần công việc chưa thực hiện :

b1. Phần công việc không đấu thầu:

Bao gồm toàn bộ chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (trừ chi phí khảo sát, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng, chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán và chi phí thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng), chi phí lập HSYC và đánh giá HSDX, chi phí giám sát cộng đồng, chi phí khác và dự phòng chi: 20.189.609 đồng.

b2. Phân công việc đấu thầu: 546.651.493 đồng.

Phân chia gói thầu: Toàn bộ chi tư vấn giám sát xây dựng và thi công xây lắp của dự án, được chia thành 02 gói thầu:

+ Gói thầu số 1: Tư vấn giám sát xây dựng công trình; giá gói thầu: 14.097.030 đồng.

+ Gói thầu số 2: Toàn bộ phần chi phí xây dựng; giá gói thầu: 532.554.463 đồng.

- Phương thức đấu thầu :

+ Gói thầu số 1,2: Chỉ định thầu.

- Hình thức hợp đồng:

+ Gói thầu số 1: Hợp đồng theo tỷ lệ %.

+ Gói thầu số 2: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 05/2013.

Tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu điều chỉnh tại Quyết định này thay cho tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 5129/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ. Các nội dung khác không điều chỉnh được thực hiện theo Quyết định số 5129/QĐ-UBND ngày 24/10/2012.

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính Phủ.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ đầu tư; Thủ trưởng các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu VPUB.

CHỦ TỊCH



Lê Văn Mùi

