

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNMT

Đức Phổ, ngày tháng năm 2025

V/v bố trí lực lượng hỗ trợ thi công
thực hiện dự án xây dựng công
trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam
phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025
đoạn qua phường Phổ Hoà, thị xã
Đức Phổ

Kính gửi: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, được Quốc Hội cho chủ trương tại Nghị quyết 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ Cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Dự án triển khai thực hiện trong năm 2022, do Ban Quản lý dự án 2 – Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh làm chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng; đến nay, Chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thực hiện dự án. Tuy nhiên, rãnh thoát nước trên đỉnh cửa hầm số 1 (phần diện tích bổ sung) chưa thể thi công được do hộ ông Đỗ Quang Vinh, bà Lê Thị Mỹ Diệu (ở phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ) không chịu thu dọn cây cối trên đất để bàn giao mặt bằng. Sau nhiều lần tổ chức họp giải thích, vận động, nhưng hộ ông Đỗ Quang Vinh, bà Lê Thị Mỹ Diệu vẫn chưa đồng ý nhận tiền, vẫn đang tiếp tục cản trở thi công.

Vì tính đặc thù và cấp bách của dự án nhằm đảm bảo hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; kết nối với trung tâm kinh tế, chính trị, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với các công trình hiện đại, tạo sức lan tỏa cao để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.; qua xem xét đề nghị của UBND phường Phổ Hoà tại Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 21/4/2025 về việc xin ý kiến về Kế hoạch hỗ trợ thi công giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (địa điểm: Phường Phổ Hoà, thị xã Đức Phổ); Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ kính đề nghị Công an tỉnh Quảng Ngãi một số nội dung sau:

1. Bố trí lực lượng để hỗ trợ bảo vệ thi công đối với trường hợp hộ ông

Đỗ Quang Vinh, bà Lê Thị Mỹ Diệu, hộ khẩu thường trú của gia đình tại tổ dân phố Hiến Văn, phường Phố Hòa (*Hộ gia đình đang sử dụng thửa đất số: 15, tờ bản đồ số 01 (thửa 559, tờ bản đồ số dự án số 02), loại đất RSX, thuộc địa bàn Tổ dân phố Hiến Văn, phường Phố Hòa, thị xã Đức Phổ*).

2. Chỉ đạo Công an phường Phố Hoà xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định và tham gia hỗ trợ, bảo vệ an ninh trật tự trong quá trình thực hiện hỗ trợ thi công.

Kính đề nghị Công an tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Ngãi (*báo cáo*);
- Sở NN và MT (*báo cáo*);
- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã (*báo cáo*);
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Các Phòng: NNMT, TTTX, KTHTĐT, TP;
- BQL DA ĐTXD và PTQĐ thị xã;
- VP HĐND và UBND thị xã: C, PC, CV^{Thuận};
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Lý