

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỐ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH

Đức Phố, ngày tháng năm 2025

V/v đơn đốc đẩy mạnh giải
ngân kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2025

Kính gửi:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị thị xã;
- Phòng Nông nghiệp và môi trường;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ thị xã;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; Thông báo số 216/TB-UBND ngày 16/5/2025 về Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Bùi Văn Lý tại các cuộc họp ngày 09/5/2025;

Trên cơ sở đề xuất của Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã tại Công văn số 321/PTC ngày 19/5/2025; Để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2025, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đề nghị các Chủ đầu tư tập trung chỉ đạo quyết liệt cán bộ, công chức, các đơn vị thi công, tư vấn.... nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao, đến ngày **10/6/2025** phải giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao (*Danh mục các dự án chậm tiến độ và giải ngân được nêu cụ thể tại Thông báo số 216/TB-UBND ngày 16/5/2025 về Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Bùi Văn Lý tại các cuộc họp ngày 09/5/2025*). Sau thời gian quy định trên đơn vị nào không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã. Kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm 2025 sẽ là tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ đối với cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu.

2. Yêu cầu Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã thường xuyên theo dõi, cập nhật kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2025; đơn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, nắm bắt tình hình thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo xử lý.

3. Yêu cầu Trưởng Phòng Giao dịch số 22 – Kho bạc Nhà nước Khu vực XII tiếp tục đổi mới quy trình kiểm soát chi rút ngắn thời gian thanh toán đúng thời hạn quy định; đẩy mạnh điện tử hóa hồ sơ thủ tục của các đơn vị sử dụng ngân sách. Tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc giải ngân thanh toán và hoàn ứng vốn đầu tư.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Phòng Giao dịch số 22-KBNN K VXII;
- Văn phòng HĐND & UBND thị xã;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Lý

