

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNMT

Đức Phổ, ngày tháng năm 2025

V/v khẩn trương chi trả tiền, xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua thị xã Đức Phổ

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND phường Phổ Ninh.

Thực hiện Công văn số 3117/UBND-KTN ngày 26/5/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc liên quan đến dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn;

Ngày 26/5/2025, UBND thị xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Đợt 27, điều chỉnh, bổ sung) đoạn qua phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ (theo Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 26/5/2025). **Trong đó có trường hợp ông Nguyễn Chính, diêm vướng theo kiến nghị của Ban Quản lý dự án 2 (thuộc Bộ Xây dựng) và chỉ đạo của UBND tỉnh.**

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh:

Chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thành thủ tục chi trả tiền đối với phương án đã được UBND thị xã phê duyệt, thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2025.

2. Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường):

Khẩn trương xây dựng kế hoạch chi trả tiền đối với phương án đã được

UBND thị xã phê duyệt tại Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 26/5/2025 theo quy định; phối hợp với UBND phường Phổ Ninh để tổ chức chi trả tiền trước ngày 30/5/2025. Đối với các trường hợp không đồng ý nhận tiền bàn giao mặt bằng thì thực hiện trình tự, thủ tục đề nghị hỗ trợ thi công hoặc cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, thời gian trước ngày 10/6/2025.

Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương, nghiêm túc thực hiện. Mọi sự chậm trễ thuộc trách nhiệm của đơn vị nào thì đơn vị đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; UBND thị xã Đức Phổ không chịu trách nhiệm đối với các nội dung nguyên nhân do sự chậm trễ của các cơ quan, đơn vị khác./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (báo cáo);
- TT Thị ủy (báo cáo);
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Phòng NN và MT thị xã;
- VP HĐND và UBND: C, PC, CV_{lvthuan};
- Lưu: VT (Thao, Chiến).

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Lý