

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ**

Số: /UBND-KTHTĐT
V/v tham gia góp ý điều
chỉnh thời gian thực hiện dự
án đầu tư xây dựng công
trình: Đường Huỳnh Công
Thiệu nối dài

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đức Phổ, ngày tháng 11 năm 2025

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 3121/SXD-HĐXD ngày 17/11/2025 về việc lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về việc điều chỉnh thời gian thực hiện và tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng.

Sau khi nghiên cứu, UBND phường Đức Phổ có ý kiến như sau:

- Cơ bản thống nhất với nội dung đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài như nội dung đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Phổ tại Tờ trình số 45/TTr-BQLKVĐP ngày 10/11/2025 và Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Báo cáo số 3006/BCĐGĐT-BQLDDCN ngày 15/11/2025.

- Sau khi được cấp thẩm quyền thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, trong thời gian đến, UBND phường sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm các trường hợp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở lập, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường.

UBND phường Đức Phổ có ý kiến như trên đề Sở Xây dựng biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND phường;
- VP HĐND và UBND phường;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- Lưu: VT, PKTHTĐT_{PTTùng}.

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Sang