

Số: /BC-KTNS

Đức Phố, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO THẨM TRA

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 10/12/ 2025; Nghị quyết 114/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND phường tại Công văn số 20/HĐND ngày 15/6/2026 về việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND phường.

Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành thẩm tra Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 24/6/2026 của UBND phường về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, kết quả thẩm tra như sau:

I. Về cơ sở pháp lý

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 24/6/2026 của UBND phường cơ bản bảo đảm về nội dung, bám sát các quy định của pháp luật và các nghị quyết của HĐND phường về kế hoạch đầu tư công năm 2026; phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2026.

II. Về nội dung Báo cáo của UBND phường

1. Kết quả đạt được

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với đánh giá của UBND phường về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026. Ngay từ đầu năm, UBND phường đã chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân vốn; các dự án cơ bản được tổ chức thực hiện kịp thời, tuy nhiên tiến độ giải ngân chung còn chậm.

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 16.700 triệu đồng; ước giải ngân đến hết 6 tháng đầu năm đạt 5.710,4 triệu đồng, bằng 34,2% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao là 11.500 triệu đồng, ước giải ngân 4.361,6 triệu đồng, đạt 37,9% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách phường có kế hoạch vốn 5.200 triệu đồng, ước giải ngân 1.348,8 triệu đồng, đạt 25,9% kế hoạch.

- Tỷ lệ giải ngân giữa các nguồn vốn chưa đồng đều. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung ước giải ngân đạt 81,7% kế hoạch, trong khi nguồn tiền từ

sử dụng đất chỉ đạt 22,5%; nguồn vốn ngân sách phường đạt 25,9% kế hoạch. Nguồn vốn còn lại cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm lớn, tạo áp lực cho việc hoàn thành kế hoạch năm.

- Đến nay có 02 dự án chuyển tiếp tiến độ thực hiện còn chậm; một số dự án mới được phê duyệt, phân bổ vốn trong giai đoạn cuối tháng 5 đến tháng 6 năm 2026 nên thời gian triển khai ngắn, chưa đủ điều kiện hoàn thiện thủ tục thanh toán, giải ngân.

2. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp UBND phường đã đề ra tại Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 24/6/2026.

3. Kiến nghị UBND phường

- Đề nghị UBND phường tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

- Đối với 02 dự án chuyển tiếp có tiến độ thực hiện chậm, đề nghị UBND phường tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, xây dựng giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

- Khẩn trương rà soát, hoàn thiện thủ tục để phân bổ chi tiết đối với số vốn 725 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất còn lại; bảo đảm việc phân bổ đúng quy định pháp luật, phù hợp với khả năng triển khai thực hiện, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân chung trong năm.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư và đơn vị thi công; thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện, giải ngân của từng dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đối với những nội dung vượt thẩm quyền thì báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; hạn chế tình trạng dồn khối lượng giải ngân vào những tháng cuối năm.

- Tăng cường quản lý chất lượng công trình, kiểm soát chặt chẽ khối lượng nghiệm thu, thanh toán theo đúng quy định; bảo đảm sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công; không để xảy ra thất thoát, lãng phí và bảo đảm chất lượng công trình theo quy định.

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND phường xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND phường;
- UBND phường;
- Ban Thường trực UBMTTQVN phường;
- Thành viên Ban KT-NS HĐND phường;
- Ban VH - XH HĐND phường;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- Đại biểu HĐND phường;
- Lưu: VT, Ban KT-NS.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hữu Tuấn