

Số: /BC-UBND

Đức Phổ, ngày tháng năm 2026

**BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026  
(đến thời điểm ngày 31 tháng 7 năm 2026)**

Thực hiện Quyết định số 64/2026/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2026 của UBND tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Qua rà soát, đối chiếu số liệu, UBND phường Đức Phổ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đến thời điểm ngày 31/7/2026 như sau:

**1. Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026**

Tổng kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao cho phường Đức Phổ là 11.500 triệu đồng (*trong đó: vốn phân cấp 3.000 triệu đồng, vốn thu tiền sử dụng đất 8.500 triệu đồng*). Thực hiện phân bổ tiết kiệm 5% kế hoạch vốn còn lại 10.925 triệu đồng.

Đến thời điểm 31/7/2026 giải ngân được 6.555,8 triệu đồng, đạt 57% so với kế hoạch vốn tỉnh giao, chưa trừ tiết kiệm chi 5% (*trong đó: vốn xây dựng cơ bản tập trung 2.834,1 triệu đồng, đạt 95% so với kế hoạch; vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.721,6, đạt 44%*).

(Chi tiết có biểu mẫu 01a kèm theo)

**2. Giải pháp đẩy nhanh giải ngân trong thời gian tới**

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2026.

- Đôn đốc các Chủ đầu tư, đơn vị thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới.

UBND phường Đức Phổ kính báo cáo Sở Tài chính tỉnh theo dõi và tổng hợp theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Sở Tài chính tỉnh;
- CT, các PCT UBND phường;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường;
- Ban quản lý dự án ĐTXD phường;
- Văn phòng HĐND và UBND phường;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Sang**