

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đức Phổ, ngày 17 tháng 07 năm 2026

**BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BÀN GIAO
ĐƯA VÀO SỬ DỤNG**

Công trình: Hệ thống điện từ ngã tư đi bãi tắm Nam Phước đến biển tổ dân phố Khánh Bắc và từ sân vận động (tổ dân phố Nam Phước) đến nhà thờ ông Nguyễn Văn Bử (tổ dân phố Khánh Bắc);

Địa điểm xây dựng: Tổ dân phố Nam Phước và Khánh Bắc, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

I. Thành phần tham gia nghiệm thu:

1. Đại diện chủ đầu tư: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đức Phổ

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Ông: Tô Văn Lễ | - Chức vụ: Trưởng phòng |
| - Ông: Phạm Thanh Tùng | - Chức vụ: Chuyên viên |
| - Ông: Nguyễn Văn Chính | - Chức vụ: Chuyên viên |

2. Đại diện đơn vị quản lý dự án: Công ty Cổ phần KSTK Kiểm định công trình

SC

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Ông: Hoàng Thanh Hải | - Chức vụ : Giám đốc |
| - Ông: | - Chức vụ: |

3. Đại diện đơn vị giám sát: Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Nhất Bảo An.

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| - Ông: Ngô Quốc Khánh Trình | - Chức vụ: Giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Lâm Vũ Huy | - Chức vụ: Giám sát trưởng |

4. Đại diện đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Chu An

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Ông: Trần Quốc Dân | - Chức vụ: Giám đốc |
| - Ông: Huỳnh Văn Công | - Chức vụ: CT Thiết kế |

5. Đại diện đơn vị thi công: Công Ty TNHH MTV Đầu tư và Xây lắp Nhật Minh

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| - Ông: Bùi Đức Minh | - Chức vụ: Giám đốc |
| - Ông: Võ Hồng Quang | - Chức vụ: Chỉ huy trưởng |
| - Ông: Nguyễn Tấn Duy | - Chức vụ: CBKT điện |
| - Ông: Dương Hữu Tú | - Chức vụ: CBKT xây dựng |
| - Ông: | - Chức vụ: |

6. Đại diện đơn vị mời tham dự:

- | | |
|-------------------|--|
| - Ông: Ngô Văn An | - Chức vụ: Tổ trưởng Tổ dân phố Khánh Vĩnh |
| - Ông: | - Chức vụ: |
| - Ông: | - Chức vụ: |

II. Thời gian nghiệm thu:

- Bắt đầu: 15h00 ngày 07 tháng 07 năm 2026

- Kết thúc: 16h30 ngày 07 tháng 07 năm 2026

Tại hiện trường thi công công trình

III. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu xây dựng;
- Hồ sơ thiết kế BVTC công trình được phê duyệt;
- Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành;
- Nhật ký thi công công trình;
- Các biên bản nghiệm thu và tài liệu quản lý chất lượng có liên quan;
- Các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng;
- Phụ lục khối lượng nghiệm thu;

b) Về chất lượng hạng mục công trình xây dựng: Đảm bảo chất lượng

c) Các ý kiến khác:

IV. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng.
- Các yêu cầu khác (Nếu có): Không.

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này./.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ



Cô Văn Lễ

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG



Bùi Đức Minh

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ



GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Dân

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT



GIÁM ĐỐC

Ngô Quốc Khánh Thịnh

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ MỜI THAM DỰ

Ngô Văn An

ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN



GIÁM ĐỐC

Hoàng Thanh Hải