

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đức Phổ, ngày 24 tháng 08 năm 2026

**BIÊN BẢN
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HÀNG MỤC CÔNG TRÌNH
ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG**

1. Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng công cộng các tuyến đường trên các Tổ dân phố phường Nguyễn Nghiêm (cũ);

2. Địa điểm xây dựng: Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 4 và Tổ dân phố 5, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đức Phổ.

- Ông: Lê Văn Quang

Chức vụ: Phó Giám đốc

- Ông: Huỳnh Bạch Hải Nghiêm

Chức vụ: Giám đốc Quản lý dự án

b. Đại diện nhà thầu giám sát: Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Nhất Bảo An

- Ông: Ngô Quốc Khánh Trình

Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Lâm Vũ Huy

Chức vụ: Giám sát trưởng

- Ông: Ngô Quốc Khánh Linh

Chức vụ: Giám sát viên phần điện

- Ông: Nguyễn Xuân Lộc

Chức vụ: Giám sát viên phần XD

c. Đại diện nhà thầu thi công: Công Ty TNHH MTV Đầu tư và Xây lắp Nhật Minh

- Ông: Bùi Đức Minh

Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Võ Hồng Quang

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

- Ông: Nguyễn Tấn Duy

Chức vụ: CBKT điện

- Ông: Nguyễn Văn Chinh

Chức vụ: CBKT xây dựng

d. Đại diện nhà thầu thiết kế: Công ty TNHH Chu An

- Ông: Trần Quốc Dân

Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Huỳnh Văn Công

Chức vụ: CT Thiết kế

- Ông: Đoàn Văn Khoa

Chức vụ: CB thiết kế

e. Đại diện đơn vị được mời:

- Ông: Trương Ngọc Lộc

Chức vụ: Tổ trưởng TDP An Thọ

- Ông: Đỗ Đông Thuận

Chức vụ: Bí thư CB TDP Phú Trường

- Ông: Nguyễn Hùng Dũng

Chức vụ: Tổ trưởng TDP Phú Trường

- Ông: Nguyễn Tăng Cường

Chức vụ: Bí thư CB TDP Vĩnh Lạc

- Ông: Nguyễn Đức Trọng

Chức vụ: Tổ trưởng TDP Vĩnh Lạc

- Ông: Trần Duy Hưng

Chức vụ: Tổ trưởng TDP An Lạc

4. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 15 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 08 năm 2026

Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 08 năm 2026

Tại: Hiện trường thi công công trình;

5. Đánh giá chất lượng thiết bị được cung cấp và chất lượng lắp đặt:

a/ Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 32/2026/TT-BXD ngày 22/06/2026 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Hợp đồng thi công xây dựng số: 2406/2026/HĐ-XD ngày 24 tháng 06 năm 2026 và phụ lục điều chỉnh hợp đồng số 01-2406/2026/PLHĐ-XD ngày 14 tháng 07 năm 2026 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đức Phổ và Công ty TNHH MTV đầu tư và xây lắp Nhật Minh về việc thi công xây dựng dự án: Hệ thống điện chiếu sáng công cộng các tuyến đường trên các Tổ dân phố phường Nguyễn Nghiêm (cũ);

- Hợp đồng tư vấn số 06/2026/HĐ-DVTV ngày 24/06/2026 và phụ lục điều chỉnh hợp đồng số 01-06/2026/PLHĐ-DVTV ngày 14 tháng 07 năm 2026 đã ký giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đức Phổ và Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Nhật Bảo An về việc giám sát thi công xây dựng dự án: Hệ thống điện chiếu sáng công cộng các tuyến đường trên các Tổ dân phố phường Nguyễn Nghiêm (cũ);

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và những thay đổi thiết kế được chấp thuận;

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng:

+ QCVN 07-7:2023/BXD: Quy chuẩn Quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật

+ TCVN 4086:1985 Tiêu chuẩn an toàn điện trong xây dựng

+ TCVN 12666:2019 Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố

+ TCVN 5847:2016 cột điện BTCT ly tâm

+ TCVN 4447:2012 Công tác đất – Quy trình thi công và nghiệm thu;

+ TCVN 9115:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu;

+ TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nổi đất thiết bị

- Biên bản xử lý kỹ thuật tại hiện trường thi công ngày 15/07/2026;

- Chứng thư giám định về số lượng, tình trạng, chủng loại và xuất xứ hàng hóa (nếu có);

- CO, CQ và một số giấy tờ khác có liên quan;

- Kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị;

- Biên bản kiểm tra và chấp thuận vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình số 1/VL ngày 1/7/2026 và số 2/VL, ngày 21/7/2026;

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình số I-NTHT, ngày 17/08/2026;


- Nhật ký thi công công trình;

- Bản vẽ hoàn công.

b/ Về chất lượng xây dựng công trình: Đảm bảo theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu kỹ thuật của thiết bị tại hợp đồng cùng với tài liên quan được áp dụng.

c. Các ý kiến khác (nếu có):.....

6. Kết luận: Thống nhất nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.



ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC MỜI

Handwritten signature: Nguyễn Văn Cường
Handwritten signature: Tường Ngọc Lộc

Handwritten signature: Nguyễn Đức Toàn

Handwritten signature: Nguyễn Hưng Dũng