

Số: 5629 /KH-TCTĐA06

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 8 năm 2026

KẾ HOẠCH
**Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý
vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi**

Thực hiện Kế hoạch số 445/KH-TCT ngày 04/6/2026 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 Chính phủ (*viết tắt là Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ*) về triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; Công văn số 6073/UBND-TTHC ngày 25/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai Kế hoạch số 445/KH-TCT ngày 04/6/2026 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (*viết tắt là Cơ sở DLQG về XLVPHC*) trên địa bàn tỉnh như sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Việc tham gia triển khai xây dựng, quản lý Cơ sở DLQG về XLVPHC trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phải được thực hiện tập trung, thống nhất, dùng chung trên toàn quốc, bảo đảm đúng tiến độ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phục vụ quá trình chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

2. Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; rút ngắn quy trình, thủ tục; qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ xây dựng Cơ sở DLQG về XLVPHC theo thẩm quyền, góp phần hoàn thành phiên bản nền tảng và vận hành bước đầu Cơ sở DLQG về XLVPHC trên phạm vi toàn tỉnh trước ngày 31/12/2026.

3. Quá trình triển khai phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn thông tin, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tránh chồng chéo, thất thoát, lãng phí.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

(1) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn yêu cầu; góp phần hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành bước đầu Cơ sở DLQG về XLVPHC trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ.

(2) Phối hợp, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, danh mục dùng chung, cấu trúc dữ liệu, biểu mẫu, phương thức kết nối, cập nhật, khai thác dữ liệu xử lý vi phạm hành chính; áp dụng thống nhất cho giai đoạn thử nghiệm và mở rộng triển khai trong năm 2026.

(3) Hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Công an tỉnh, Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành có liên quan và địa phương trong việc tạo lập, cập nhật, kiểm tra, khai thác, sử dụng dữ liệu XLVPHC.

(4) Đánh giá, tổng kết kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh trong năm 2026; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ và các điều kiện bảo đảm phục vụ vận hành, khai thác hiệu quả Cơ sở DLQG về XLVPHC trong giai đoạn tiếp theo.

2. Yêu cầu

(1) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện, sản phẩm đầu ra và cơ chế phối hợp; thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, đôn đốc, báo cáo, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

(2) Việc tham mưu tạo lập, quản lý, cập nhật và khai thác dữ liệu XLVPHC phải bảo đảm nguyên tắc “một dữ liệu - một lần tạo lập - dùng nhiều lần”; dữ liệu được cập nhật đúng nguồn, đúng thẩm quyền, đúng mục đích, thường xuyên, bảo đảm đầy đủ, chính xác, an toàn, kịp thời, thống nhất và phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

(3) Tận dụng tối đa hạ tầng kỹ thuật, nền tảng, cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin hiện có của tỉnh và các cơ quan, đơn vị.

(4) Quá trình triển khai phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

(5) Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và dữ liệu nghiệp vụ theo quy định của pháp luật; việc quản lý, phân quyền, truy cập, khai thác, chia sẻ dữ liệu phải đúng thẩm quyền, đúng mục đích, được kiểm soát chặt chẽ, ghi nhận nhật ký, bảo đảm khả năng theo dõi, giám sát và truy vết khi cần thiết.

III. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI

1. Phạm vi triển khai

- Triển khai đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác XLVPHC, áp dụng biện pháp xử lý hành chính; quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu XLVPHC trên địa bàn tỉnh.

- Phạm vi triển khai thực hiện theo mức độ sẵn sàng về pháp lý, nghiệp vụ, dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin và nhân sự của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Thời gian thực hiện: Tỉnh Quảng Ngãi triển khai theo tiến độ, lộ trình của Bộ Công an; tham gia thử nghiệm, mở rộng và vận hành theo từng giai đoạn khi được yêu cầu, cụ thể:

- *Giai đoạn 1:* Chuẩn bị, thử nghiệm hẹp từ tháng 7/2026 đến tháng 8/2026. Triển khai trong phạm vi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và một số đơn vị trong Bộ Công an.

- *Giai đoạn 2:* Thử nghiệm mở rộng từ tháng 9/2026 đến tháng 10/2026. Mở rộng kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu với các đơn vị tham gia thử nghiệm mở rộng, gồm một số đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và một số đơn vị cấp xã được lựa chọn.

- *Giai đoạn 3:* Mở rộng triển khai, vận hành trên phạm vi toàn tỉnh từ tháng 11/2026 đến tháng 12/2026.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tham gia hoàn thiện khung pháp lý, quy trình nghiệp vụ và tiêu chuẩn kỹ thuật

1.1. Rà soát, thống kê, đánh giá hiện trạng dữ liệu và hệ thống thông tin về XLVPHC

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, đánh giá các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm, danh mục dữ liệu đang quản lý trong lĩnh vực XLVPHC thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của mình; gửi kết quả về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an chuẩn hóa, phục vụ xây dựng Cơ sở DLQG về XLVPHC.

Nội dung rà soát, đánh giá, gồm:

- Lĩnh vực XLVPHC đã có dữ liệu, có khả năng sử dụng, kết nối, chia sẻ.
- Lĩnh vực XLVPHC đã có dữ liệu nhưng chưa chuẩn hóa, chưa sử dụng được hoặc chưa đủ điều kiện kết nối.
- Lĩnh vực XLVPHC đang xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm, hệ thống thông tin.
- Lĩnh vực XLVPHC chưa có dữ liệu, cần thiết phải tạo lập, chuẩn hóa, cập nhật.

Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan đơn vị liên quan.

Thời gian hoàn thành: Hoàn thành rà soát lần đầu trước ngày 15/8/2026; tiếp tục cập nhật, bổ sung thường xuyên trong quá trình triển khai (*thời gian cụ thể theo tiến độ yêu cầu của Bộ Công an*).

Sản phẩm đầu ra: Báo cáo hiện trạng dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm XLVPHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; danh mục lĩnh vực, dữ liệu XLVPHC được phân loại, chuẩn hóa bước đầu.

1.2. Tham gia xây dựng quy trình nghiệp vụ, danh mục dùng chung, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ triển khai Cơ sở DLQG về XLVPHC

Tham gia xây dựng, ban hành quy trình nghiệp vụ; danh mục dùng chung; cấu trúc dữ liệu; chuẩn kết nối, chia sẻ dữ liệu; yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu an toàn thông tin và các tài liệu liên quan để phục vụ thử nghiệm, mở rộng triển khai và vận hành bước đầu Cơ sở DLQG về XLVPHC trong năm 2026.

Các tài liệu được xây dựng theo lộ trình:

- Phiên bản áp dụng thử nghiệm, phục vụ triển khai giai đoạn 1, giai đoạn 2.
- Phiên bản cập nhật, hoàn thiện, phục vụ mở rộng triển khai, vận hành bước đầu trên phạm vi toàn quốc.
- Phiên bản chính thức tiếp tục được hoàn thiện trên cơ sở tổng kết kết quả triển khai năm 2026 và yêu cầu giai đoạn tiếp theo.

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh là đầu mối tổng hợp, tham mưu tỉnh thực hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương.

Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời gian hoàn thành: Theo lộ trình triển khai của Bộ Công an và các cơ quan có thẩm quyền trong năm 2026.

Sản phẩm đầu ra: Văn bản tham gia xây dựng quy trình nghiệp vụ; danh mục dùng chung; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tài liệu yêu cầu kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu; bảng tiếp thu, giải trình ý kiến; quyết định hoặc văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

1.3. Tham gia góp ý hoàn thiện quy định pháp luật về XLVPHC và Cơ sở DLQG về XLVPHC

Tham gia rà soát Luật XLVPHC, Nghị định số 20/2016/NĐ-CP và các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn có liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu XLVPHC; trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc vận hành Cơ sở DLQG về XLVPHC tập trung, thống nhất, dùng chung trên toàn quốc.

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh chủ trì.

Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 11/2026 *(theo chỉ đạo của Trung ương)*.

Sản phẩm đầu ra: Văn bản góp ý đối với dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn có liên quan; dự thảo quy định về trách nhiệm tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu XLVPHC.

1.4. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của từng sở, ban, ngành

Các sở, ban, ngành rà soát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ chuyên ngành có liên quan đến XLVPHC thuộc lĩnh vực quản lý; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để bảo đảm thống nhất với yêu cầu tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở DLQG về XLVPHC.

Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành có lĩnh vực XLVPHC.

Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12/2026 và tiếp tục thực hiện trong giai đoạn hoàn thiện sau năm 2026.

Sản phẩm đầu ra: Báo cáo rà soát; danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung; dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền.

1.5. Tham gia góp ý bộ chỉ tiêu, chỉ số phục vụ quản lý, phân tích, khai thác dữ liệu XLVPHC

Nghiên cứu, tham gia góp ý bộ chỉ tiêu, chỉ số phân tích dữ liệu XLVPHC phục vụ quản lý nhà nước, phòng ngừa vi phạm, phòng chống tội phạm, hoạch định chính sách và đánh giá hiệu quả XLVPHC; bảo đảm việc khai thác dữ liệu đúng thẩm quyền, đúng mục đích, an toàn, bảo mật, tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 10/2026.

Sản phẩm đầu ra: Văn bản tham gia góp ý dự thảo bộ chỉ tiêu, chỉ số phân tích dữ liệu XLVPHC; báo cáo đề xuất phương án khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tội phạm.

2. Về hạ tầng kỹ thuật, kết nối và ký số

Rà soát, chuẩn bị và bảo đảm các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối mạng, nền tảng chia sẻ dữ liệu, chữ ký số và các điều kiện kỹ thuật cần thiết phục vụ việc kết nối, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở DLQG về XLVPHC trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương.

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian hoàn thành:

- Phục vụ thử nghiệm giai đoạn 1: Trước ngày 15/8/2026.
- Phục vụ thử nghiệm mở rộng giai đoạn 2: Trong tháng 8/2026
- Phục vụ mở rộng triển khai, vận hành bước đầu toàn quốc: Trong tháng 10/2026.

Sản phẩm đầu ra: Hạ tầng kỹ thuật, kênh truyền, trực tích hợp, điều kiện ký số, xác thực, phân quyền được chuẩn bị, kiểm tra, kết nối, đáp ứng yêu cầu triển khai theo từng giai đoạn; báo cáo kết quả chuẩn bị hạ tầng, kết nối.

3. Về dữ liệu, phần mềm

3.1. Tham gia khảo sát, đánh giá dữ liệu, danh mục, phần mềm của các đơn vị có chức năng XLVPHC

Tham gia khảo sát, đánh giá hiện trạng dữ liệu, danh mục, phần mềm, hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị có chức năng XLVPHC.

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời gian hoàn thành:

- Tham gia phục vụ thử nghiệm: Khi có yêu cầu.

- Tham gia khảo sát, cập nhật phục vụ mở rộng toàn quốc: Trong tháng 9/2026.

Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả khảo sát; danh mục dữ liệu, hệ thống, phần mềm, điều kiện kết nối của các đơn vị tham gia.

3.2. Triển khai, tham gia góp ý thống nhất danh mục dùng chung, chuẩn dữ liệu và yêu cầu kết nối

Triển khai, tham gia góp ý thống nhất danh mục dùng chung, chuẩn dữ liệu, mã định danh, cấu trúc thông tin, yêu cầu kết nối, đồng bộ, chia sẻ giữa Cơ sở DLQG về XLVPHC với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của sở, ban, ngành, địa phương; bảo đảm nguyên tắc một dữ liệu được tạo lập một lần, quản lý thống nhất, chia sẻ, khai thác theo thẩm quyền.

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/8/2026; cập nhật, hoàn thiện trong tháng 10/2026.

Sản phẩm đầu ra: Văn bản tham gia về Danh mục dùng chung; chuẩn dữ liệu; tài liệu yêu cầu kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu.

3.3. Thực hiện kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu

Tham gia kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu XLVPHC từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung, hệ thống thông tin của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã về Cơ sở DLQG về XLVPHC.

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian hoàn thành: Theo yêu cầu của Trung ương.

Sản phẩm đầu ra: Các hệ thống, phần mềm, cơ sở dữ liệu của tỉnh được kết nối, tích hợp, đồng bộ với Cơ sở DLQG về XLVPHC theo từng giai đoạn.

3.4. Tham gia để phát triển, hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ phục vụ triển khai, vận hành Cơ sở DLQG về XLVPHC

Tham gia để phát triển, hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ phục vụ tạo lập, cập nhật, quản lý, kết nối, đồng bộ, khai thác dữ liệu XLVPHC; bảo đảm phục vụ cả đơn vị đã có hệ thống để kết nối dữ liệu và đơn vị chưa có hệ thống để sử dụng phần mềm dùng chung khi có yêu cầu của Trung ương.

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan.

Thời gian hoàn thành: Theo yêu cầu của Trung ương.

Sản phẩm đầu ra: Văn bản tham gia về phần mềm nghiệp vụ; tài liệu hướng dẫn sử dụng; tài liệu quản trị, vận hành.

4. Về an ninh, an toàn thông tin bảo vệ dữ liệu

Phối hợp kiểm tra, đánh giá an ninh, an toàn thông tin đối với hạ tầng, phần mềm, mã nguồn, dữ liệu kết nối, tài khoản, phân quyền và hệ thống của các đơn vị tham gia; bảo đảm đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân trước khi vận hành theo từng giai đoạn.

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời gian hoàn thành: Theo yêu cầu của Trung ương.

Sản phẩm đầu ra: Biên bản kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin; báo cáo rà quét mã nguồn; báo cáo đánh giá an toàn kết nối; phương án bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu; danh sách tồn tại, lỗ hổng, nguy cơ và kết quả khắc phục.

5. Đào tạo, tập huấn quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm

Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn phục vụ việc thử nghiệm, mở rộng triển khai và vận hành bước đầu Cơ sở DLQG về XLVPHC; bảo đảm cán bộ nắm được quy trình nghiệp vụ, quy định cập nhật, kết nối, khai thác dữ liệu, sử dụng phần mềm, ký số, bảo mật tài khoản và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu.

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh chủ trì tham mưu hoặc phối hợp triển khai các lớp tập huấn theo chương trình của Bộ Công an.

Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời gian hoàn thành:

- Đào tạo phục vụ thử nghiệm: Trước ngày 15/8/2026.
- Đào tạo phục vụ thử nghiệm mở rộng: Trong tháng 9/2026.
- Đào tạo phục vụ mở rộng triển khai, vận hành bước đầu toàn quốc: Trong tháng 11/2026.

Sản phẩm đầu ra: Tham gia đào tạo, tập huấn trực tiếp, trực tuyến.

6. Chuẩn bị các điều kiện triển khai, kết nối, cập nhật và khai thác dữ liệu xử lý vi phạm hành chính

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai, kết nối, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở DLQG về XLVPHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời, hợp pháp của dữ liệu do cơ quan, đơn vị mình tạo lập, quản lý và cập nhật; rà soát gửi về Công an tỉnh để tổng hợp.

Các điều kiện tối thiểu, gồm:

- Máy tính trạm, thiết bị ký số, tài khoản, nhân sự vận hành, khai thác.
- Dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý.
- Đầu mối kỹ thuật, đầu mối nghiệp vụ phối hợp với Bộ Công an.
- Phương án bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu.
- Báo cáo hiện trạng, tiến độ kết nối, cập nhật dữ liệu, khó khăn, vướng mắc và đề xuất xử lý.

Đối với các đơn vị đã có hệ thống, phần mềm, cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính thì thực hiện chuẩn hóa, kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở DLQG về XLVPHC. Đối với các đơn vị chưa có hệ thống, phần mềm thì sử dụng phần mềm, công cụ dùng chung do Cơ sở DLQG về XLVPHC cung cấp, được phân quyền phù hợp.

Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian hoàn thành:

- Thời gian tham gia thử nghiệm giai đoạn 1, giai đoạn 2: Hoàn thành điều kiện triển khai theo tiến độ từng giai đoạn.
- Thời gian triển khai phạm vi toàn tỉnh: Hoàn thành điều kiện kết nối, cập nhật, khai thác dữ liệu trong tháng 11/2026; hoàn thành việc mở rộng triển khai, vận hành trong tháng 12/2026.

Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả chuẩn bị các điều kiện triển khai; danh sách đầu mỗi nghiệp vụ, kỹ thuật; kết quả rà soát, chuẩn hóa, kết nối và cập nhật dữ liệu; báo cáo tình hình triển khai, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất.

7. Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai năm 2026 và đề xuất phương án hoàn thiện giai đoạn tiếp theo

Trên cơ sở kết quả thử nghiệm, mở rộng triển khai và vận hành, đánh giá kết quả triển khai Cơ sở DLQG về XLVPHC trong năm 2026; làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc; đề xuất phương án hoàn thiện mô hình quản lý, vận hành, đầu tư, nâng cấp, mở rộng chức năng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin và cơ chế phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12/2026 (*theo chỉ đạo của Trung ương*).

Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng kết kết quả triển khai Cơ sở DLQG về XLVPHC năm 2026; phương án hoàn thiện, vận hành, đầu tư, nâng cấp Cơ sở DLQG về XLVPHC giai đoạn tiếp theo; kiến nghị, đề xuất.

8. Tiếp nhận trang thiết bị, phần mềm để triển khai thực hiện Cơ sở DLQG về XLVPHC

Tiếp nhận thiết bị, phần mềm, dịch vụ liên quan để triển khai lắp đặt, cài đặt và vận hành, kiểm thử hệ thống, thống kê các lỗi, sự cố xảy ra trong quá trình vận hành để hiệu chỉnh, khắc phục.

Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đơn vị phối hợp: Bộ Công an, Công an tỉnh là đầu mối phối hợp.

Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2028 (*theo chỉ đạo của Trung ương*).

Sản phẩm đầu ra: Hệ thống được lắp đặt, cài đặt, triển khai và đi vào hoạt động.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Các cơ quan, đơn vị tham gia triển khai **báo cáo định kỳ trước ngày 15 hằng tháng hoặc đột xuất** khi có yêu cầu về tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (*qua Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh*) để tổng hợp, báo cáo Tổ Công tác Đề án 06 Trung ương.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo triển khai trong phạm vi quản lý; phân công rõ đầu mối, nhiệm vụ, thời hạn, sản phẩm đầu ra.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo Tổ trưởng Tổ Công tác xem xét, đề xuất.

Quá trình thực hiện, trường hợp cần điều chỉnh phạm vi, lộ trình, giải pháp kỹ thuật, phương án dữ liệu, phương án bảo đảm an toàn thông tin hoặc các nội dung liên quan, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh (qua Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh) để tổng hợp, tham mưu xử lý. *th*

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đ/c Giám đốc Công an tỉnh-Tổ trưởng ĐA06 tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu;
- Lưu: VT, TM, QLHC(Đ1).

**KT. TỔ TRƯỞNG
TỔ PHÓ THƯỜNG TRỰC**



**PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH
Đại tá Lê Xuân Thủy**